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 PUNEREA IN SIGURANTA A NODULUI 

HIDROTEHNIC SANMIHAIUL ROMAN, JUDETUL 
TIMIS 

 
 

MEMORIU TEHNIC 
 
 

CAPITOLUL I. DATE GENERALE 
 

1. Denumirea obiectivului de 
investiţii: 

Punerea in siguranta a Nodului Hidrotehnic 
Sanmihaiul Roman, judetul Timis 

2. Amplasamentul: Nodul hidrotehnic Sanmihaiul Roman este 
amplasat pe cursul de apa Bega, amonte de 
localitatea Sanmihaiu Roman, la km. 28 + 200 

3.Titularul investitiei: A.N. Apele Române – Administratia Bazinala de 
Apa Banat - Timisoara

4. Beneficiarul investitiei: A.N. Apele Române – Administratia Bazinala de 
Apa Banat - Timisoara

5. Elaboratorul studiului: S.C. Aquaproiect S.A. Bucureşti
 
 
CAPITOLUL II. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 
 

II. 1. SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA 
RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

  
1. Valoarea totală a investiţiei (preţuri 31 ianuarie 2016)                 40.558,677 mii lei  

din care:  
- de finantat – rest de finantat:                               36.079,125 mii lei 
din aceasta:  
- constructii – montaj:                                             26.896,752 mii lei 
 

      2. Capacitati: Punerea in siguranta a nodului hidrotehnic 
 
 De-a lungul timpului au existat mai multe actiuni de refacere si punere in siguranta  
a lucrarilor. In anul 1988 a fost promovata investitia de reparatie capitala a nodului 
hidrotehnic. Intr-o prima etapa au fost proiectate, confectionate si achizitionate 
echipamentele hidromecanice si piesele inglobate necesare, dar, ulterior, din lipsa de 
fonduri investitia a fost sistata. 
 In anul 2011 nodul hidrotehnic a facut obiectul unei investitii noi, finantata prin 
Banca Mondiala si care s-a concretizat doar prin realizarea etapei de deviere a apelor 
prin ecluza si punerea la uscat  a obiectivului in vederea expertizarii si evaluarii lucrarilor 
necesare. 
       Beneficiarul investiţiei: A.N. Apele Române – A.B.A. Banat– Timisoara 
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II. 2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI  

 
a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de 

investiţii pe termen lung privind situaţia actuală, necesitatea şi 
oportunitatea promovării investiţiei  

 
Canalul Bega Navigabil, amenajat cu aproape 250 ani in urma, este din punct de    

vedere hidrotehnic o constructie cu amenajari tehnice deosebite si, mai ales, cu 
semnificatie istorica, lucrari semnificative ce pun in evidenta progresul conceptiei si 
executiei in domeniu. 

Calea navigabila Timisoara (Romania) – Klek (Serbia) are o lungime totala de 
114,50 km (71,5 mls) din care 44,5 km (27,8 mls) pe teritoriul romanesc si 70 km 
(43,7 mls) pe teritoriul sârbesc. 

Navigatia pe canal in sectorul romanesc a fost inchisa, din cauza evolutiei 
situatiei politice, in anul 1958, situatie care se mentine si in prezent. Pe teritoriul 
sârbesc, sectorul navigabil al canalului Bega se racordeaza cu sistemul 
hidroameliorativ si de navigatie Dunare-Tisa-Dunare. Din acest motiv canalul Bega 
are o pozitie strategica si face posibila legatura dintre partea de vest a Romaniei cu 
Marea Nordului si cu Marea Neagra prin canalul Rhin-Main-Dunare. 

Pe teritoriul romanesc biefurile de navigatie sunt create de N.H. Sinmihaiu 
Roman si de N.H. Sinmartinu Maghiar (Uivar). Bieful U.H.E. Timisoara-N.H. 
Sinmihaiu Roman, constituie un obiectiv vital pentru municipiul Timisoara avand in 
vedere functiile acestei lucrari. 

 
In prezent nodul hidrotehnic asigura:  
- mentinerea unui nivel minim in bieful amonte pentru asigurarea alimentarii cu apa 
potabila, industriala si de incendiu a unitatilor economice din municipiul Timisoara; 
- realizarea unui nivel constant in bief pentru mentinerea vietii acvatice si a cerintelor 
ecologice si de sanatate ale populatiei; 
- posibilitatea evacuarii viiturilor fara a se produce inundatii in bief, precum si 
evacuarea gheturilor in perioada 21 decembrie - 21 martie. Totodata asigura si 
mentinerea debitelor tranzitate in limitelor reglementate prin acordul romano-iugoslav 
privind regimul de exploatare al canalului Bega (minim si maxim); 
- realizarea nivelului pentru asigurarea navigatiei in bief; 
- in sfirsit dar nu in cele din urma, reprezinta o pagina vie de istorie a amenajarilor 
hidrotehnice din Europa si din lume; 

 
Refacerea Studiului de Fezabilitate a fost necesara deoarece: 
 

   - Starea avansata de degradare a uvrajelor si echipamentelor pericliteaza 
siguranta generala a amenajarii hidrotehnice si coroborat cu prevederile Acordului 
Romano – Yugoslav asupra regimului de exploatare a canalului – face ca riscul iesirii 
din functiune a nodului hidrotehnic sa fie inacceptabil. 
 - Sub aspectul inundabilitatii, imposibilitatea sau deficientele de manevra a 
echipamentelor pericliteaza obiectivele limitrofe canalului (in mod special bieful 
Timisoara pe raza municipiului) si constructiile de aparare (digurile) in sine. Prin 
ruperea digurilor, se inunda cca 1000 de gospodarii, 20 km de drum judetean, 30 km 
de drum comunal si peste 4000 ha de teren agricol. 
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 - Avarierea nodului hidrotehnic poate conduce la scaderea nivelului apei sub cota 
minima de asigurare a folosintelor (alimentare cu apa potabila si industriala), cu 
impact negativ asupra populatiei si economiei pe de o parte si cu impact direct 
asupra mediului, pe de alta parte. 
 Nu in ultimul rand, mentinerea situatiei actuale (cu stavila cilindrica blocata si apa 
canalului deviata prin ecluza fara posibilitati de manevre si autodragaj), conduce la  
accentuarea degradarii biefului amonte si implicit micsorarea capacitatii de transport 
a canalului (prin colmatare rapida), respectiv a gradului de aparare impotriva 
inundatiilor sub limita admisa . 
 
 In plus fata de cele mentionate anterior, Nodul Hidrotehnic Sanmihaiu Roman are 
valoare de patrimoniu national fiind monument de clasa B, situat la pozitia 276 – TM 
– II – m – B – 06283 pe lista monumentelor istorice. 
 
 

b) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică  
 
Nodul hidrotehnic Sanmihaiu Roman a fost construit in anii 1910-1912. 

Constructiile si echipamentele sunt cele originale. Nodul hidrotehnic are in componenta 
urmatoarele lucrari : 

 
- Baraj stavilar ; 
- Ecluza ; 
- Constructii de exploatare. 
 
Barajul stavilar – este amplasat pe malul drept al canalului Bega fiind o 

constructie din beton fundata pe piloti de lemn. 
Are trei deschideri : 
- una echipata cu stavila plana dubla pentru reglarea nivelurilor in bief -

5,0x4,5/4,5  ; 
- una echipata cu stavila cilindrica pentru tranzitarea debitelor maxime - 

15,0x3,45/3,5; 
- una echipata cu stavila plana pentru evacuarea plutitorilor si a gheturilor - 

1,6x4,5/4,5  . 
 
 
In secţiune longitudinalā barajul stāvilar prezintā urmātoarea componenţā 

constructivā a infrastructurii:  
- anteradier de beton simplu in lungime de 10 m si latime 20 m ;  
- radierul general din beton in lungime de cca. 18 m si o latime de 21 m ; 
- bazinul disipator in lungime de 20 m  
- rizberma de piatra.  
Ambele maluri sunt protejate de un pereu din piatra bruta de 30 cm grosime.  
 
Suprastructura stāvilarului este executatā din beton şi zidārie de piatrā având 

urmātoarele dimensiuni:  
- pila dinspre malul drept are o lungime de 12,0 m, înālţimea pânā la radier de 

5,35 m şi o grosime de 2,0 m; 
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- pila dinspre malul stâng are o lungime de 13,6 m, înālţimea pânā la radierul 
disipatorului de 7,0 m şi o grosime de 3,1 m; 

- culeele mal stâng şi drept au secţiunea transversalā de formā trapezoidalā cu 
lāţimea la coronament de 1,5 m şi la contactul cu radierul de cca. 2,5 m. 

 
De asemenea din ansamblul constructiilor de la baraj  face parte   si   camera sau 

casa de manevră si reprezintă o clădire aparţinând patrimoniului istoric tehnic al 
României, realizată din materiale şi cu o arhitectură specifice începutului secolului 
trecut. Camera este realizata din zidarie de moloane cu un acoperis de tip sarpanta in 
patru ape si o invelitoare din placi ceramice. Tamplaria este executata din profile 
metalice iar la interior finisajele sunt simple: tencuiala cu spoiala de var la pereti si o 
pardoseala din placi ceramice.  

 
Ecluza -  este amplasatā pe malul stâng al stāvilarului şi se racordeazā la traseul 

canalului prin douā canale de acces (porturi de aşteptare).  
 Canalul de acces amonte are o lungime de cca. 220,0 m şi cel din aval de cca. 
150,0 m. Taluzele canalelor sunt protejate cu peree din piatrā.  
 Ecluza are o lungime totalā de 115,0 m şi este compusā din urmātoarele 
elemente constructive. 

-  zonele de racord la canalele amonte şi aval protejate cu peree din piatrā; 
  - sasul ecluzei în lungime de 70,0 m are o deschidere de 10,0 m în secţiunea 
 transversalā; 

 - bajoaierele sunt din zidārie de cārāmidā protejatā la exterior cu beton, în 
secţiune transversalā au o formā trapezoidalā, cu o lāţime la coronament de 1,0 m la 
bazā de 3,2 m şi o înālţime de 5,7 m; 
 - capetele ecluzei amonte şi aval au o lungime de cca. 10,0 m fiecare, sunt 
executate din zidārie de piatrā plus beton şi au prevāzute nişe pentru porţi şi batardouri 
aciculare.   
 Radierul ecluzei este din beton, fundat pe piloţi din lemn şi are o grosime de cca. 
2,0 m. 
 Pentru alimentarea  şi golirea ecluzei are prevāzute douā galeriii laterale în 
lungime de cca. 90,0 m fiecare şi cu o secţiune de 1,5 mp. Galeriile sunt echipate cu 
vane la ambele capete pentru umplere – golire.  
  
 
Echipamentele mecanice ale ecluzei sunt acţionate manual şi constau din:  

- porţi buscate amonte şi aval cu acţionare mecanicā pe cremaliere; 
- vane pentru umplerea şi golirea ecluzei în numār de 4 buc. douā în 

amonte şi 2 în aval, amplasate în cāmine la capetele galeriilor laterale. 
Acţionarea vanelor este de asemenea manualā.  
 
    
Constructii de exploatare -  
 
Complexul este amplasat pe malul stâng al ecluzei, a fost realizat odată cu 

construcţiile care alcătuiesc nodul hidrotehnic Sânmihaiu Român şi a fost şi este 
destinat personalului de exploatare al amenajării.  
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Complexul cuprinde pichetul de exploatare, clădire aparţinând patrimoniului 
istoric tehnic al României, cantonul dublu utilizat la cazarea personalului de intretinere si 
supraveghere si o serie de anexe gospodaresti (grajduri, magazii, atelier,etc.). 

Pichetul este o constructie cu subsol si parter, avand dimensiunile de 10,70 x 
14,50 m, cu un mic decros pe fatada de nord si este executat din zidarie portanta de 
caramida , cu acoperis de tip sarpanta cu invelitoare de tigla ceramica. Timplaria este 
din lemn. Pardoselile sunt din dusumea in camere, mozaic in restul spatiilor de la parter 
si din ciment in subsol. 

Cantonul dublu este o constructie cu subsol si parter, avand dimensiunile de 9,20 
x 10,00 m si este executat din zidarie portanta de caramida , cu acoperis de tip sarpanta 
cu invelitoare de tigla ceramica. Timplaria este din lemn. Pardoselile sunt din dusumea 
in camere, mozaic in restul spatiilor de la parter si din ciment in subsol. 

Imprejmuirea este realizata cu soclu si stalpi de caramida si panouri metalice. 
 
Avand in vedere lipsa aproape totala a interventiilor sau chiar a intretinerii uzuale, 

atat constructiile cat si echipamentele hidromecanice se prezinta intr-o stare avansata 
de uzura. 

 
II. 3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 
 
a) Zona şi amplasamentul 

 
Lucrarile vor fi executate in bazinul hidrografic Bega – Timis – Caras pe cursul de 

apa Bega – cod cadastral V – 1, amonte de localitatea Sanmihaiu Roman la cca. 950 m 
de ppoodduull  SSîînnmmiihhaaii  ppeessttee  ccaannaall,,  îînn  ddrreeppttuull  KKmm  2288++220000  aall  ddiigguulluuii  mmaall  ssttâânngg  mmāāssuurraatt  ddee  llaa    
ffrroonnttiieerraa  ccuu  SSeerrbbiiaa..   
 

b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 
  
  Investitia nu cuprinde constructii noi, lucrarile propuse fiind in mare parte lucrari 

de reparatii, consolidare si inlocuire a unor elemente constructive deteriorate sau cu  
grad avansat de uzura. 

 
Terenul pe care se vor executa lucrările se află în administraţia A.N. “Apele 

Române” – A.B.A. Banat. 
 

c) Situaţia ocupărilor definitive de teren 
 
Pentru realizarea investitiei nu este necesara ocuparea definitiva a unor 

suprafete suplimentare de teren, dar temporar va fi ocupata o suprafata  de cca. 5000 
mp pentru drumurile tehnologice si rampele de acces. 

Terenurile ocupate temporar vor fi redate la terminarea lucrarilor, folosintei 
initiale. 

 
d) Studii de teren 
 
 La elaborarea prezentei documentaţii s-au folosit planuri de situatie puse la 

dispozitie de catre beneficiar. 
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S-a ţinut cont şi de Expertiza tehnica privind starea tehnica a lucrarilor. 
 
 

e) Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de 
investiţii, specifice domeniului de activitate şi variantele constructive de realizare 
a investiţiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare    

             
Clima şi fenomenele naturale specifice zonei   
 
Judeţul Timis este dominat de un climat temperat continental moderat, 

caracteristic partii de S – E a Depresiunii Panonice cu influente mediteraneene si 
oceanice. Temperatura medie anuala variaza intre 100 – 110 C in zona de campie, 90 – 
100 C in zona dealurilor joase, 80 – 90 C in zona dealurilor inalte si in zona montana intre  
40 – 70. 

Precipitaţiile medii anuale au valori de cca. 560 – 600 mm/an. 

Numărul mediu al zilelor de îngheţ este de cca. 90. 

Durata stratului de zăpadă este de cca. 30 de zile, iar grosimea sa medie este de 
7 – 8 cm. 

Vânturile predominante în zonă sunt cele care suflă dinspre NE şi SV având 
viteze medii anuale de 2,2 – 3,8 m/s. 

Situat in partea de S – V a tarii, teritoriul se caracterizeaza printr-o clima temperat 
continentala moderata cu ierni mai scurte si mai blande, aflandu – se frecvent sub 
influenta activitatii ciclonilor si maselor de aer din marile Mediterana si Adriatica.  
 

Geologia şi seismicitatea zonei 
 
Din punct de vedere structural zona studiată se află în întregime încadrată în 

sectorul de SE al Depresiunii Pannonice, pe fundament cristalin carpatic scufundat în 
trepte în zona de cămpie (în Miocen – mişcări stirice vechi) – graben şi ridicat ca horst 
în zona montană.  

Pe linia de fractură care trece pe direcţia N – S la vest de Buziaş şi care separă 
zona ridicată de zona scufundată de la vest (în care se încadrează şi câmpia joasă a 
Timişului) se întâlnesc iviri vulcanice.  

Atât în Pannonian cât şi în Cuaternar au avut loc mişcări tectonice de subsidenţă 
care au dus la devierea cursurilor unor râuri (Bega, Pogăniş, Timiş, etc.) într-un sistem 
convergent care este recepţionat în câmpiile de subsidenţă ale Lugojului şi Timişului. 

- Roca de bază este de vârstă Pannonian (Pliocen), se găseşte la peste 120  m 
adâncime şi este alcătuită dintr-o succesiune de nisipuri, argile marnoase şi argile 
cărora li se subordonează marne şi gresii. Suprafaţa de strat a rocii are o relativă 
înclinare către vest. În cuprinsul rocii de bază apar intercalatii macrogranulare la diverse 
niveluri. 

- Formaţiunile acoperitoare  sunt de vârstă Cuaternar fiind reprezentate în 
suprafaţă de către depozite Holocen superior (qh2) alcătuite din aluviunile recente ale 
luncilor – pietrişuri, nisipuri şi depozite fine argiloase. 
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Din punct de vedere seismic, perimetrul de interes se încadrează în macrozona 
de intensitate seismică “71” (Conform SR 11.100/1/93 “Zonare seismică – 
MACROZONAREA TERITORIULUI ROMÂNIEI”), iar potrivit normativului P 100/92 
(modificat 1996) în zona de calcul „D”, cu un coeficient de Ks= 0,16. 

Potrivit „Cod de proiectare seismică – Indicativ P 100-1/2004 perioada de colţ Tc 
= 0,71, iar valorile de vârf ale acceleraţiei terenului ag pentru cutremure având intervalul 
mediu de recurenţă IMR = 100 ani sunt de ag = 0,16 – 0,20 g. 

Conditii geotehnice  

În zona  Sînmihaiul Român, datorită condiţiilor geomorfologice specifice (zona de 
câmpie subsidentă) sedimentarea din sectorul şesului aluvial prezintă frecvent variatii 
ale compoziţiei granulometrice, atât pe verticală cât şi în lateral( îndinţări ,imbricări ). 

În zona de luncă depozitele acoperitoare sunt alcătuite din pământuri  argiloase 
cu grosimi de 3 – 5 m care acoperă aluviuni grosiere de tipul nisipurilor, nisipurilor cu 
pietriş, pietrişurilor cu nisip. 

 În general, în zonele studiate, până la cca. 1,60 – 2,00 m adâncime pământurile 
coezive din suprafaţă sunt relativ uscate, plastic vârtoase cu compresibilitate medie fiind 
influenţate de variaţiile de umiditate zilnice şi sezoniere.  

Sub 1,60 – 2,00 m, funcţie de apropierea de nivelul apelor subterane, 
pământurile coezive devin umede şi foarte umede (chiar saturate la 3,50 – 4,00 m)  şi 
capătă o plasticitate mai ridicată respectiv o consistenţă mai redusă. 

Dupa cum s-a amintit,în amplasamentele studiate, până la cca. 4,00 m adâncime 
pământurile coezive prezintă o oarecare variabilitate granulometrică datorită condiţiilor 
specifice de sedimentare din lunca r. Bega. 

În zona albiei minore se întâlnesc depozite aluvionare recente alcătuite din 
nisipuri, nisipuri cu pietriş, nisipuri argiloase, argile nisipoase adesea saturate. 

 În tabelul de mai jos se prezintă principalii indici geotehnici care pot fi luaţi în 
considerare pentru calcule în proiectare: 

 

Tip 
litologic 

Indici geotehnici

Greutatea 
volumică 

 
(kN/m3) 

Modulul 
de 

deformaţie 
liniară E 

(kPa) 

Unghiul 
de 

frecare 
internă 

 
(grade)

Coeziunea 
c (kPa) 

Presiunea 
convenţională 

(valoare de 
bază) pconv 

(kPa) 

Coeficientul 
de frecare 
pe talpa 

fundaţiei µ 

Coeficientul 
de 

permeabilitate 
k (cm/s) 

Argilă  
17,70-
18,50 

12.000-
16.000 

10-12 40-50 225-250 0,20-0,25 10-7-5x10-7 

Argilă 
prăfoasă, 

praf 
argilos 

17,50-
18,30 

9.000-
13.000 

12-14 30-40 225-250 0,25-0,30 5x10-7-5x10-6 

Argilă 
nisipoasă, 
argile cu 

17,70-
18,60 

11.000-
18.000 

14-16 20-30 250-275 0,30 10-6-10-5 
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filme 
nisipoase 

Nisip 
argilos 

16.50-
17,50 

12.000-
20.000 

16-18 10-15 200-275 0,35 10-4-10-3 

Nisip  
18,80-
19,30 

18.000-
25.000 

22-28 - 300-350 0,35-0,40 5x10-3-10-2 

Nisip cu 
pietriş 

19,50 – 
20,50 

25000 -
35000 

28 - 31 - 350 - 400 0,40 – 0,45 10-2 – 5x10-2 

 

 • Vitezele critice de eroziune ale pământurilor în albii deschise pot avea 
următoarele valori (după W. Creager şi J. Justin): 

 

- argile, argile prăfoase 1,00 – 1,50 m/s; 

- prafuri argiloase, argile nisipoase 0,75 – 1,50 m/s; 

- nisipuri argiloase (cu elemente de pietriş) 0,50 – 1,00 m/s; 

- nisipuri prăfoase,nisipuri argiloase 0,40 – 0,85 m/s; 

- nisip mediu-mare 0,35 – 0,60 m/s; 

- pietriş mic 0,60 – 1,30 m/s; 

- pietriş mare 1,30 – 2,00 m/s. 

  

• Materialele macrogranulare – aluviuni grosiere – pietrisuri, nisipuri 
întrebuinţate ca agregate minerale pentru betoane sau cu rol filtrant pentru protecţiile de 
mal ale răului Bega, se pot achiziţiona din balastierele de pe Timiş (Lugoj – Coştei) – 
peste 50  km de zona amplasamentelor . Necesarul de piatră poate fi acoperit cu 
anrocamente achizitionate din cariera de la Sanoviţa – jud, Timiş. Aici se exploatează 
bazalte – magmatite Cuaternare – roci compacte ,cu rezistenţe fizico – mecanice şi la 
gelivare superioare(cca 30 – 35 km de Timişoara) 

.       •  Conform “Norme orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru 
lucrări de terasamente – TS ediţia 1994 – pământurile în care se vor executa săpături se 
încadrează în următoarele categorii: 

 

       
Nr 
cr
t 

Denumirea 
pământuril

or 

Proprie
tăţi 

coezive 

Categoria de teren după modul de 
comportare la săpat Greutatea 

medie in 
situ (în 

săpătură) 
kg/m3 

Afânare
a după 

executarea 

săpături
i % 

Manual 
cu lopata, 

cazma 

Mecanizat

Exca-
vator 

Bul-
dozer 

Moto-
screp

er
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

Pământ 
vegetal de 
suprafaţă 
până la 

Slabe  uşor I I I 1.2001.40
0 

1428 
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0,30 m 
grosime 

2 
Argilă în 
genere 

Foarte 
coezive 

foarte 
tare 

II II - 1.8002.00
0 

2430 

3 
Argila 

nisipoasa 
Mijlocii tare I I I 1.8002.00

0 
2632 

3 
Nisip 

argilos 
Slab 

coezive 
mijlociu I I I 1.5001.70

0 
817 

4 Praf argilos 
Slab 

coezive 
mijlociu II II II 1.6001.70

0 
817 

5 Nisip  
Slab 

coezive 
mijlociu I II II 1.4001.70

0 
817 

6 
Nisip cu 
pietriş 

Necoezi
ve 

mijlociu II II II 
1.700÷1.95

0 
8÷17 

 
DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII CE FAC OBIECTUL 

REACTUALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE 
 
Conform STAS 4273/83 lucrarea se încadrează în clasa a -  III -a de importanţă. 
 
 

  Conform HGR nr. 925/1995 şi a Ordinului MLPAT nr. 77/1996, lucrările se verifică 
în concordanţă cu cerinţa pe domeniul  A7 – „Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări 
statice, dinamice inclusiv la cele seismice, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice” 
şi B 5 – „Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice”. 

Lucrările proiectate sunt prevăzute să se execute în cinci faze de execuţie, 
incluzând aici şi refacerea terenului la terminarea lucrărilor, astfel: 
Faza 1: Devierea apei prin ecluză pentru punerea la uscat a barajului stăvilar; 

Faza 2: Reabilitare baraj stăvilar;       

Faza 3: Punerea la uscat a ecluzei;        

Faza 4: Reabilitare ecluză;       

 Faza 5: Refacere insulă.         

Lucrarile propuse spre executie in prima faza au fost realizate si 
receptionate.  

Acestea au constat in realizarea unui prag deversor care sa asigure tranzitarea in 
bune conditii a tuturor debitelor de exploatare prin canalul ecluzei pe toata durata 
realizarii lucrarilor de reabilitare la baraj. Totodata s-au realizat si o parte din accesesle 
necesare, respectiv podul provizoriu peste ecluza pentru acces la insula si drumul de 
acces pe insula pentru realizarea lucrarilor de punere la uscat a ecluzei. 

 
Prezentul proiect contine proiectarea lucrarilor pentru fazele 2, 3, 4 si 5 si 

demolarea lucrarilor  provizorii din faza 1. 
 
Lucrarile de demolare de la faza 1 contin demolarea pragului deversor existent 

din zona amonte ecluza, a batardourilor de punere la uscat a ecluzei precum si 
dezafectarea podului rutier provizoriu de pe ecluza. 
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Faza 2 cuprinde lucrari de reparatii si reabilitare la baraj si constructii de 

exploatare.  
 
Ca si lucrari preliminare in vederea curatirii pentru executia lucrarilor de reparatii 

la baraj se vor executa decolmatari amonte si aval de acesta deoarece in prezent  exista 
depuneri masive de mal. Lucrarile de decolmatare constau din destufizare, excavatii cu 
draglina precum si degajari de teren in zona malurilor. 

Vegetatia obtinuta se va depune pe mal in gramezi si apoi se va arde. 
Mâlul obtinut se va transporta intr-un depozit ce va fi amenajat corespunzator cu 

normele pentru protectia mediului. Terenul pe care se va amenaja depozitul apartine 
beneficiarului.  

 
Epuizarea apei ramase in incinta se va face prin epuisment direct. 
Conform expertizei tehnice intocmite in anul 2011 la barajul stavilar nu sunt 

probleme din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii acestuia. 
Pentru reparatia barajului stavilar se propun urmatoarele lucrari: 
 
- Reabilitarea anteradierului. Aceasta se face prin reabilitarea betonului de la 

suprafata, astfel: spargerea betonului degradat, spalarea, buciardarea, frecarea cu perie 
de sarma, suflarea cu aer, forarea gaurilor si montarea si fixarea ancorelor, montarea 
plasei sudate si turnarea stratului de beton uzura pe o grosime de 50 cm. 

Pentru reducerea infiltratiilor si a subpresiunilor sub talpa anteradierului, in fata 
acestuia, pe toata latimea pana la incastrarea in maluri se va prevede un ecran de 
palplanse metalice. Ecranul va avea o adancime de 4,00 m masurata de la fata 
betonului de uzura.  

In fata ecranului se va realiza o umplutura din anrocamente de 1 m adancime. 
Deoarece pe zona anteradierului pereul a suferit degradari, acesta se va reface 

sau se va executa din nou in functie de gradul de deteriorare suferit. 
Solutia de refacere a pereului  va fi identica cu cea proiectata initial.  
 
- Reabilitarea bazinului disipator. Aceasta se va face prin reabilitarea betonului 

de la suprafata la fel ca la anteradier. Suplimentar, exista si suprafete de beton care se 
vor reabilita prin aplicarea de mortare speciale. Pereele degradate se vor reface sau sau 
se vor executa din nou. 

- Reabilitarea rizbermei din anrocamente. Aceasta se va reface in intregime pe 
toata latimea albiei si pe o lungime de 72,50 m pana la racordarea cu zona aval de 
insulă. 

- Reabilitarea pilelor si culeelor barajului. Reabilitarea acestora tine cont de 
aspectul de monument tehnic al constructiei. Se propun interventii precum curatarea 
generala, completarea rosturilor cu mortar, inlocuirea moloanelor si a dalelor distruse cu 
altele ce vor avea exact aceeasi forma si dimensiune cu cele initiale. Zonele cu beton se 
vor reabilita prin aplicarea de mortare speciale. Se va reabilita si pasarela pietonala. 

Vor fi prinse si lucrari de demolare si refacere a betoanelor de montaj aferente 
echipamentelor hidromecanice. 

- Casa mecanismelor - Lucrările de reabilitare au ca scop refacerea arhitecturală 
şi funcţională a spaţiului destinat acţionării stavilei cilindrice şi a stavilei duble de la baraj 
si, prin natura lor, se pot considera intervenţii cu caracter minimal , in sensul pastrării 
stricte a aspectului arhitectonic exterior din prezent. 
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 Lucrarile propuse sunt  urmatoarele: 
 Reparatii la sarpanta prin inlocuirea elementelor degradate, cu pastrarea stricta a 

formei acestora; 
 Refacerea invelitorii din tigla ceramica si a accesoriilor la acoperis (pazie, 

streasina, jgheaburi si burlane); 
 Curatarea zidariei exterioare executata din moloane si inlocuirea elementelor 

degradate; 
 Desfacerea tamplariei metalice existente, usa de acces si ferestre, si inlocuirea 

acesteia cu o tamplarie metalica confectionata special, avand aceleasi caracteristici cu 
cea originala; 

 Refacerea finisajelor interioare de la pereti prin curatarea celor existente, 
aplicarea unui nou strat de glet si a unor straturi de finisare cu vopsele lavabile; 

 Curatarea si refacerea vopsitoriei de protectie la confectiile metalice existente ; 
 Desfacerea pardoselii existente, refacerea sapei suport din mortar de ciment si 

montarea unor pardoseli noi identica cu cea initiala;  
 Refacerea integrala a instalatiilor electrice cuprinzand : instalaţii electrice 

interioare de iluminat şi forţă, priza de pământ şi instalaţia de paratrăsnet ; 
 Repararea elementelor degradate, curatarea si aplicarea unei vopsitorii de 

protectie la gardul din fier forjat ; 
 Executarea unei noi imprejmuiri cu stalpi metalici amplasati la 2,50 m interax si 

panouri bordurate din plase de tip Buzau, avand o inaltime de 2,00 m ;  
 Refacerea platformei exterioare din dale. 

- Echipamentul hidromecanic –  
Expertiza pentru determinarea starii tehnice actuale a echipamentelor 

hidromecanice destinate pentru deservirea nodului hidrotehnic a pus in evidenta faptul 
ca acestea nu mai corespund  si trebuie luata in calcul reproiectarea si executia altora 
noi in conformitate cu normele tehnice in vigoare. 

Având în vedere acest lucru si faptul că acest baraj este declarat monument 
istoric, se doreşte menţinerea aceloraşi tipuri de echipamente hidromecanice, lucrările 
de reabilitarea constând în înlocuirea completă a acestora cu unele noi. 

a) Stavilă cilindrică 15,0x3,45/3,5 – 1 buc.: 
 - piesele înglobate vor fi înlocuite, cu excepţia cremalierelor; 
 - construcţia metalică a stavilei cât şi clapeta vor fi înlocuite complet, împreună cu 

elementele de etanşare din lemn; 
 - mecanismul de acţionare este manual, el va suferi doar lucrări de reabilitare, 

care vor consta în înlocuirea elementelor uzate (lanţ, bucşe, lagăre, etc.) şi refacerea 
funcţionalităţii acestuia. 

b) stavilă plană dublă 5,0x4,5/4,5 – 1 buc.: 
 - piesele înglobate vor fi înlocuite; 
 - panourile de stavilă vor fi refăcute după cele existente; 
 - mecanismul de acţionare va fi reabilitat şi păstrat în configuraţia sa originală 

montandu – se si  acţionări electrice; 
 - vor fi executate şi montate două batardouri 5,0x4,5/4,5 împreună cu piesele 

înglobate aferente, necesare pentru punerea la uscat a stavilei plane duble. 
c) stavila plană 1,6x4,5/4,5 – 1 buc.: 
 - piesele înglobate vor fi înlocuite; 
 - confecţionarea şi montarea unui nou panou de stavilă; 
 - executarea grindei de manevră Md 1,6/1,6 necesară acţionării stavilei plane; 
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- reabilitarea şi completarea cu piesele lipsă de la mecanismul de acţionare al 
stavilei; 

 - executarea şi montarea unui batardou 1,6x4,5/4,5 şi a pieselor înglobate. 
d) confecţii metalice diverse, constând în reabilitarea sau înlocuirea scărilor de 

acces, capace, rame, etc. 
Toate echipamentele noi care se vor monta vor avea aceleaşi caracteristici 

tehnice şi funcţionale cu cele existente în amplasament. 
- Drumuri de acces si platforme – este vorba de drumul de acces mal drept. 

Acest drum, se va reabilita pe o  lungime totală de 1.025,00 m, din care 700,00 m în 
interiorul localităţii.  

În plan, drumul reabilitat va păstra traseul actual, pe străzile din localitate, iar pe 
restul de 325,00 m va pastra actualul drum de acces pe insulă. 

Elementele geometrice ale tronsonului de drum reabilitat, vor fi : 

- lăţimea platformei lp = 5,00 m; 

- lăţimea părţii carosabile lc = 3,50 m; 

- acostamente 2 x 0,75 m. 

Se vor executa lucrări de terasamente, ce constau din săpături, compactări, şi 
transportul materialului excavat.  

Pentru a se putea realiza fundaţia drumului, se vor executa lucrări de nivelare şi 
de pregărire a platformei drumului, suprafaţa fiind de 3.600 mp.  

Suprastructura drumului de acces va fi realizată din 20 cm de balast, după 
compactare, 20 cm beton de ciment C 25/30 şi 4 cm beton asfaltic Ba16.  Pe 
acostamente este prevăzută aşternerea unui start din 10 cm balast, după compactare. 

   Pentru drumul de acces, sistemul rutier propus este necesar pentru a putea 
prelua traficul greu prognozat a se desfăşura pe perioada execuţiei lucrărilor de 
reabilitare a N.H. Sânmihaiu Român. 

După terminarea lucrărilor de execuţie la N.H., se va realiza marcajul drumului de 
acces, cu vopsea albă ce conţine microbile. 

 
- Constructii de exploatare - Pentru folosirea eficientă a nodului hidrotehnic, 

pichetul (clădirea principală de exploatare) şi clădirile si incinta complexului necesită 
următoarele lucrări de intervenţie: 

Pichetul 
 Reabilitarea sarpantei de lemn pe scaune prin inlocuirea elementelor degradate; 
 Refacerea invelitorii din tigla ceramica si a accesoriilor la acoperis (pazie, 

streasina, jgheaburi si burlane), montata pe un strat de astereala si folie hidroizolanta; 
 Amenajarea unei mansarde partiale in podul existent cu pereti de 

compartimentare din placi de gips carton RF de 15 cm grosime, cu o izolatie din saltele 
de vata minerala si plafoane din placi de gips carton RF fixate pe capriori, intre care se 
va monta, deasemenea, o izolatie din saltele de vata minerala de 15 cm grosime ; 

 Montarea unor luminatoare de tip Velux pentru iluminarea spatiului de la 
mansarda ; 
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 Executarea unui strat de termoizolatie din saltele de vata minerala de 15 cm 
grosime, montat in zonele de pod, pentru realizarea unei cat mai eficiente izolari a 
spatiului interior a parterului; 

 Repararea tencuielilor exterioare degradate, placarea la exterior a pichetului cu 
un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, peste care se va aplica o tencuiala 
armata cu plasa (termosistem); 

 Refacerea finisajului exterior cu tencuiala structurata, pastrandu-se aspectul 
exterior initial; 

 Reparatii locale la tencuielile interioare si curatare finisaj existent  la peretii si 
tavanele de la parter; 

 Montarea unui plafon suspendat in spatiile de la parter, la 50 cm fata de cota 
tavanului existent, pentru reducerea inaltimii; 

 Curatarea finisajului existent la subsol si aplicarea unui mortar de protectie 
hidroizolant, pentru stoparea infiltratiilor in cladire;  

 Inlocuirea tamplariei exterioare din lemn (usi si ferestre) cu o tamplarie din lemn 
stratificat si geam termoizolant, cu pastrarea aspectului initial; 

 Refacerea finisajelor interioare de la pereti si tavane prin aplicarea unui nou strat 
de glet si a unor straturi de finisare cu vopsele lavabile in camere si a unui placaj de 
faianta de 210 cm inaltime in grupuri sanitare si bucatarie; 

 Desfacerea pardoselilor existente, refacerea sapei suport din mortar de ciment si 
montarea unor pardoseli noi, din parchet stratificat in camere si din gresie in restul 
spatiilor ;  

 Repararea treptelor scarilor de acces la subsol si mansarda si placarea cu gresie 
antiderapanta ; 

 Refacerea integrala a instalatiilor electrice cuprinzand : instalaţii electrice 
interioare de iluminat şi forţă, racorduri electrice exterioare,  priza de pământ şi instalaţia 
de paratrăsnet ; 

 Montarea unei instalatii sanitare interioare, amenajarea de grupuri sanitare la 
parter si mansarda si racordarea la caminul de apometru ; 

 Inlocuirea sistemului de incalzire cu sobe pe lemn cu incalzire centrala pe gaze si 
executarea unei instalatii termice interioare; 

 Desfacerea trotuarului existent executat din caramida si turnarea unui nou trotuar 
executat din beton armat cu plasa STM; 
 

Cantonul dublu 
 

 Reabilitarea sarpantei de lemn pe scaune prin inlocuirea elementelor degradate; 
 Refacerea invelitorii din tigla ceramica si a accesoriilor la acoperis (pazie, 

strasina, jgheaburi si burlane), montata pe un strat de astereala si folie hidroizolanta; 
 Executarea unui strat de termoizolatie din saltele de vata minerala de 15 cm 

grosime, montat in pod, pentru realizarea unei cat mai eficienta izolari a spatiului interior 
a parterului; 

 Repararea tencuielilor exterioare degradate, placarea la exterior a pichetului cu 
un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, peste care se va aplica o tencuiala 
armata cu plasa (termosistem); 

 Refacerea finisajului exterior cu tencuiala structurata, pastrandu-se aspectul 
exterior initial; 



 
 

17 
 

 Reparatii locale la tencuielile interioare si curatare finisaj existent  la peretii si 
tavanele de la parter; 

 Executarea unei compartimentari cu pereti usori din placi de ghips carton de 10 
cm grosime, pentru amenajarea a doua grupuri sanitare; 

 Curatarea finisajului existent la subsol si aplicarea unui mortar de protectie 
hidroizolant, pentru stoparea infiltratiilor in cladire;  

 Inlocuirea tamplariei exterioare din lemn (usi si ferestre) cu o tamplarie din lemn 
stratificat si geam termoizolant, cu pastrarea aspectului initial; 

 Refacerea finisajelor interioare de la pereti si tavane prin aplicarea unui nou strat 
de glet si a unor straturi de finisare cu vopsele lavabile in camere si a unui placaj de 
faianta de 210 cm inaltime in grupuri sanitare si bucatarie; 

 Desfacerea pardoselilor existente, refacerea sapei suport din mortar de ciment si 
montarea unor pardoseli noi, din parchet stratificat in camere si din gresie in restul 
spatiilor ;  

 Repararea treptelor scarilor de acces la subsol si mansarda si placarea cu gresie 
antiderapanta ; 

 Refacerea integrala a instalatiilor electrice cuprinzand : instalaţii electrice 
interioare de iluminat şi forţă, racorduri electrice exterioare,  priza de pământ şi instalaţia 
de paratrăsnet ; 

 Montarea unei instalatii sanitare interioare, amenajarea de grupuri sanitare la 
parter si racordarea la caminul de apometru ; 

 Executarea unei instalatii termice interioare si racordarea acesteia la centrala 
termica montata in pichet; 

 Desfacerea trotuarului existent executat din caramida si turnarea unui nou trotuar 
executat din beton armat cu plasa STM; 

 
 
Anexe gospodaresti 

 Reabilitarea anexelor prin executarea de lucrari de igienizare, reparatii 
tencuieli la exterior si interior, curatare finisaje existente si refacerea acestora cu 
vopsitorii lavabile, reparatii si vopsitorii la tamplarie, reparatii la sarpante si invelitori din 
tigla; 

 Anexa tehnologica  
 Se propune executarea unei anexe tehnologice noi, cu dimensiunile de 

6,00 x 11,00 m, care va cuprinde spatii pentru un atelier si o magazie;  
 Anexa se va realiza din zidarie portanta de caramida GVP, cu stalpisori, 

centuri si placa din beton armat, cu acoperis de tip sarpanta cu invelitoare din tigla, 
tencuiala structurata la fatada si vopsitorii lavabile la interior, pardoseala din ciment 
sclivisit , o tamplarie din profile PVC si un trotuar perimetral din beton turnat slab armat; 

 Anexa va prevazuta cu instalatii electrice interioare de iluminat şi forţă, 
racorduri electrice exterioare,  priza de pământ şi instalaţia de paratrăsnet. 

Racorduri la utilitati 
 Se va executa o retea de canalizare in incinta; evacuarera apelor uzate va 

fi directionata spre o ministatie de epurare monobloc; 
 Se va executa un racord de gaze de la reteaua comunala existenta in zona, 

lungimea racordului fiind de cca. 100 m. 
 Se va reabilita racordul electric existent. 
Amenajare incinta si imprejmuire 
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 Se va executa sistematizarea pe verticala a incintei si reabilitarea 
sistemului de colectare a apelor pluviale;  

 Se vor executa drumul de acces in incinta si platforme betonate de lucru si 
se vor reabilita aleile pietonale existente; 

 Se va reabilita imprejmuirea existenta realizata cu soclu si stalpi placati si 
panouri metalice, inclusiv portile de acces. 

 Se va reface spatiul verde prin plantarea de gazon, arbusti si arbori. 
Sistem de televiziune cu circuit închis (CCTV) 
Pentru asigurarea contra pătrunderii neautorizate la obiective cât si semnalizarea 

încercărilor de acest gen s-au prevăzut: monitorizarea video a principalelor puncte si 
semnalizarea antiefracţie.  

Monitorizarea video se va realiza cu camere videocaptoare de exterior pentru 
distanţe de maxim 50 m, sistem PAL, inclusiv lentile, vizualizare infraroşu şi pe timp de 
noapte, IP minim 65 montate pe suporţi semiorientabile, care se vor alimenta şi conecta 
pentru transmisia datelor din Cofretul de Date. 

Cablurile de alimentare cu energie si transmisie date ale acestora se vor proteja 
cu tub metalic flexibil contra vandalizării, fixat rigid de elementele de construcţie pe care 
se pozează. 

La Dispecerat s-au prevăzut elementele de control ale sistemului TVCI, si anume: 
pupitrul cu un înregistrator si un monitor partajabil, înregistratorul având posibilitatea de 
memorare a imaginilor pentru minim 30 de zile. 

Semnalizarea antiefracţie se va face atât la nivelul fiecărui obiectiv protejat cât si 
la Dispecer. Astfel, fiecare cameră video amplasată în zona cu potenţial de risc va avea 
un detector de mişcare ce va supraveghea perimetrul incintei care se va conecta la un 
canal dedicat al respectivului cofret si vor transmite prin canal alocat semnalele către 
dispecer. Suplimentar, se vor monta detectori în zona Dispeceratului pentru prevenirea 
pătrunderii neautorizate în zona personalului de serviciu. Centrala va prelua aceste 
semnale şi, conform programării prestabilite, va transmite către destinaţiile indicate sau / 
si va porni hupele de alarmare de la Dispecerat sau locale.  

Centrala dispecer va avea sistem redundant, fiind operabilă prin 2 echipamente 
de stocare DVR cu memorie de stocare a evenimentelor, autodiagnoză, sursă de 
alimentare proprie si acumulator / baterie , iar pentru dezactivarea alarmelor o tastatură 
separată cu cod reconfigurabil dedicată sistemelor CCTV. 

Se va avea în vedere încă din faza de ofertare compatibilitatea echipamentelor si 
sistemelor cu ansamblul proiectului, considerându-se un sistem complet integrat. 

Refacere drum de acces din DJ 
Se va executa reabilitarea drumului de acces din DJ cu strat rutier din beton.  
Faza 3 cuprinde lucrari de punere la uscat a ecluzei. 
Lucrarile constau in demolarea batardourilor de pamant necesare punerii la uscat 

a barajului, extragerea palpalnselor metalice si mutarea acestora amonte si aval de 
ecluza precum si drumul de acces mal stang. Acest drum, se va reabilita pe o  lungime 
totală de 235,00 m, asigurând accesul pe malul stâng, paralel cu ecluza şi canalul 
aferent.  

Elementele geometrice ale tronsonului de drum reabilitat, vor fi : 

- lăţimea platformei lp = 5,00 m; 

- lăţimea părţii carosabile lc = 3,50 m; 

- acostamente 2 x 0,75 m. 
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Se vor executa lucrări de terasamente, ce constau din săpături, compactări, şi 
transportul materialului excavat.  

Pentru a se putea realiza fundaţia drumului, se vor executa lucrări de nivelare şi 
de pregărire a platformei drumului, suprafaţa fiind de 940 mp.  

Suprastructura drumului de acces va fi realizată din 20 cm de balast, după 
compactare, şi 10 cm macadam, după compactare, acostamentele fiind din pământ. 

Acest sistema rutier propus, este suficient pentru acest drum de pe malul stâng, 
el având în cea mai mare parte doar rolul unui drum de exploatare şi intervenţie. 

După realizarea tuturor lucrărilor de reabilitare şi amenajare a N.H. Sânmihaiu 
Roman şi al insulei existente, podul provizoriu de acces pe insulă, situat pe malul stâng, 
se va dezmembra şi transporta în afara perimetrului N.H. 

Faza 4 cuprinde lucrari de reabilitarea a ecluzei. 
O serie de lucrari de la partea de constructii au fost executate in faza 1. 
Lucrarile din aceasta faza constau in: 
 - Echipamentul hidromecanic -  În prezent, în amplasament, porţile buscate 

sunt depozitate pe coronament. Se doreşte casarea echipamentelor existente şi 
înlocuirea acestora cu echipamente noi. 

a) poartă buscată 10x5,3 amonte cu 2 canate – 1 buc.: 
 - înlocuirea pieselor înglobate; 
 - executarea construcției metalice celor 2 canate; 
 - înlocuirea pieselor metalice şi echiparea cu vane (2 buc.); 
 - înlocuirea mecanismelor de acţionare manuale (2 buc.); 
 - executarea şi montarea unui batardou 10x5,3 şi a pieselor înglobate aferente 

acestuia. 
b) poartă buscată 10x5,3 aval cu 2 canate – 1 buc.: 
 - înlocuirea pieselor înglobate; 
 - executarea construcției metalice celor 2 canate; 
 - înlocuirea pieselor metalice şi echiparea cu vane; 
 - înlocuirea mecanismelor de acţionare manuale (2 buc.); 
 - executarea şi montarea unui batardou 10x5,3 şi a pieselor înglobate aferente 

acestuia. 
c) vană plană 0,85x1,225/5,6 – 4 buc.: 
 - înlocuire piese înglobate; 
 - procurare şi montare vană plană rulantă 0,85x1,225/5,6 cu acționare manuala; 
 - executarea şi montarea unui batardou necesar punerii la uscat a vanei. 
d) confecţii metalice diverse, constând în reabilitarea sau înlocuirea scărilor de 

acces, capace, rame, etc. 
Se vor mai face decolmatari,  reabilitari de peree, inlocuire dale si moloane 

deteriorate. 
Totodata este prevazuta si realizarea unei  estacadei de imbarcare – debarcare 

in zona de asteptare,  amonte de pragul deversant existent care urmeaza a fi demolat la 
finalul lucrarilor. 
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Vor fi prinse si lucrari de demolare si refacere a betoanelor de montaj aferente 
echipamentelor hidromecanice. 

Faza 5 cuprinde lucrari de peisagistica a insulei. 
In cadrul lucrarilor de reabilitare de la nodul hidrotehnic Sanmihaiu Roman se 

propune amenajarea unui loc de agrement pe insula formata intre ecluza si albia raului 
Bega. 

Amenajarea consta din executarea unei alei pietonale perimetrale si a unor alei 
intermediare de legatura dotate cu banci montate la cca. 10 m interval. 

Lucrarile vor fi completate prin amenajarea peisagistica a spatiului verde dintre 
alei, prin plantarea de arbori, arbusti si flori, precum si semanarea de gazon. 

Pentru asigurarea pazei obiectivului si a sigurantei lui, in jurul nodului hidrotehnic 
se va monta o imprejmuire din plasa bordurata montata pe stalpi metalici 

Totodata pe malul insulei se propune realizarea de pereu din piatra, solutia fiind 
identica cu pereele existente in zona barajului. 

f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum 
Utilităţile pentru realizarea investiţiei vor fi asigurate din zona .Până la această 

dată acestea au fost asigurate, nefiind necesare lucrări suplimentare de asigurare a 
altor utilităţi.   
 Accesul la nodul hidrotehnic poate fi realizat prin DN 6 pana la Timisoara  
respectiv DJ 59 pana la Sanmihaiul Roman. 
 Accesul la lucrari se va face prin intermediul rampelor de acces şi a drumurilor 
tehnologice. 
 Nu sunt necesare surse speciale de apă pentru asigurarea utilitătilor la 
organizărea de şantier, alimentarea cu apă a organizării făcându-se din zonă.  

Racordarea organizării de şantier va fi făcută la reţeaua electrică din zonă, şi nu 
sunt necesare linii electrice noi. 

Nu sunt necesare surse de alimentare cu gaz şi nici linii telefonice noi. 
g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului 

       Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu   

Datorită specificului obiectivului proiectat, sursele de poluanţi vor fi analizate 
pentru două perioade şi anume: 

- perioada de execuţie  
-    perioada de exploatare 

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, 
microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei sau peisajului. 

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.  

In vederea abordării integrate a măsurilor necesare prevenirii, reducerii şi controlului 
impactului activităţilor desfăşurate, în execuţie se vor respecta următoarele: 

 lucrările se vor realiza astfel incat impactul generat să aibă o amploare cât mai 
mică 
 pentru diminuarea impactului generat in timpul execuţiei se va urmări: 
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- scurtarea duratei de execuţie a investiţiei pentru a diminua astfel durata de 
manifestare a efectelor negative 

- transportul direct a materialelor de constructie pe amlasament si punerea lor 
imediat in opera; 

- optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale;  

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport 

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport performante, silenţioase şi 
nepoluante. 

- aducerea in starea initiala a terenului pe care va fi repozitionata conducta pe 
perioada lucrarilor de aducere in siguranta a conductei de aductiune apa 
potabila.  

Emisii de poluanţi în ape şi protecţia calităţii apelor 

Eventualele poluări pot fi favorizate de precipitațiile sezoniere ce duc la 
antrenarea de suspensii în apele de suprafață, ape care pot conţine substanțe de 
origine minerală. 

Ca urmare a acțiunii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vânturi 
puternice), materialele rezultate în urma excavării și cele aduse pentru realizarea 
utilităților pot influența calitatea apelor de suprafață, prin materiile în suspensie ce sunt 
dislocate și transportate în acestea. 

În urma executării etapelor constructive ale proiectului se pot genera substanțe, 
materii prime și finite care, doar în mod accidental, pot duce la afectarea apelor freatice 
și a celor de suprafață de pe Canalul Bega.  

Dintre aceste substanțe sau materii se pot enumera: 

- materiale de construcții primare: materiale lemnoase, resturi de cofraje și sprijiniri, 
nisip, pietriș;  

- materiale de construcții secundare: rumeguș și alte materiale lemnoase;  

- materii în suspensie, produse petroliere (doar accidental); 

- alte materiale și substanțe folosite în organizarea de șantier: uleiuri minerale 
pentru parcul auto, combustibil auto, carbid sau butelii cu acetilenă, lacuri și 
vopsele în procentaj extrem de redus. 

Alte surse de poluare din perioada de executie sunt urmatoarele: 

-  ape uzate menajere rezultate din activitatile igienico-sanitare din cadrul organizarii 
de santier si de la punctul de lucru (in proximitatea batalului) 

-  scurgeri accidentale de produse petroliere sau uleiuri de la utilaje si autovehicule 

-  intretinerea necorespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor 

-  depozitarea temporara necorespunzatoare a deseurilor menajere si a materialului 
de umplutura in exces. 
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Aceste pierderi pot fi evitate printr-o întreţinere riguroasă a utilajelor şi 
autovehiculelor de către antreprenor şi colectarea în recipienţi metalici (butoaie de tablă) 
a uleiurilor uzate. 

Măsurile de reducere a impactului asupra calitatii apelor: 
Se vor realiza prin: 

- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate în procesul de construcție a 
obiectivelor; 

- respectarea instrucțiunilor de lucru; 
- respectarea instrucțiunilor de gestionare a deșeurilor rezultate din procesul de 
construcție. 

Referitor la poluanții care ar putea afecta în mod accidental solul se face 
mențiunea că întreținerea echipamentelor și a parcului auto se va face de către 
SERVICE-uri autorizate, interzicându-se întreținerea, schimbarea uleiului, etc. în incinta 
amplasamentului lucrărilor. 

În scopul reducerii / eliminării riscurilor de poluare a apei pe parcursul execuției 
lucrărilor, se vor impune următoarele măsuri: 

- deșeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibilii sau 
uleiurile nu se vor deversa în cursul de apă; se va proceda la colectarea selectivă 
a deșeurilor în vederea valorificării / eliminării prin firme autorizate; 
- pământul vegetal exacavat din zona de construcție, a drumurilor provizorii de 
șantier etc, va fi stocat separat de restul categoriilor de pământ și va fi utilizat 
pentru reabilitarea și renaturare a porțiunilor de spații verzi afectate; 

- folosirea de catre personalul lucrator a ecotoiletelor care vor fi vidanjate periodic 
in baza unui contract incheiat cu un operator local; 

- se va asigura colectarea apelor uzate menajere in bazine vidanjabile, in baza 
unui contract incheiat cu un operator local; 

- evitarea scurgerior accidentale de produse petroliere de la utilajele de transport; 

- folosirea pentru intretinerea si repararea utilajelor de transport a atelierelor 
specializate  

- aplicarea unei gestiuni corecte a deseurilor; evitarea depozitarii necontrolate a 
materialelor si a deseurilor. 

- se va asigura material absorbant pentru interventie in cazul unor poluari 
accidentale cu produs petrolier. 

Impactul datorat lucrarilor hidrotehnice de pe malul canalului Bega este 
considerat ca fiind un impact nesemnificativ. 

 Dupa realizarea lucrarilor nu se preconizeaza ca vor exista surse de poluare a 
apelor de suprafata si a celor subterane – impact pozitiv, de lunga durata. 

 
Emisii de poluanţi în aer şi protecţia calităţii aerului 
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● Sursele de impurificare a atmosferei în perioada de construcţie/executie vor fi 
reprezentate de excavarea, transportul, descarcarea, imprastierea pământului si de 
traficul auto general. 

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de 
suprafaţă. 

După terminarea activitatii de punere in siguranta a Nodului Hidrotehnic 
Sanmihaiul Roman, din activitatea ulterioara nu vor rezulta surse de poluare evacuate în 
atmosferă. 
 
● Instalaţii pentru epurarea gazelor 

Nu este necesar sa fie prevazute instalatii speciale pentru epurarea aerului. 

● Concentraţiile şi debitele poluanţilor atmosferei 

Asa cum s-a mai precizat, debitele masice pentru noxele produse în timpul 
executiei, din care pot rezulta (H2S, CH4, CO2, NO2, etc.) sunt practic insignifiante, 
putând produce doar un uşor disconfort olfactiv în imediata vecinătate a sursei, unde nu 
sunt însă aplicabile prevederile STAS 12574/87. 

Chiar daca ar avea valori care pot fi estimate/calculate, având în vedere ca 
aceste surse nu sunt dirijate, valorile estimate ale emisiilor de poluanţi nu pot fi evaluate 
în raport cu limitele maxime admise în Ordinul 462/1993.   

In perioada realizării lucrărilor de şantier calitatea aerului va fi afectată de 
activitatea utilajelor în miscare: autotransportoare, graifăre, tractoare, etc – impact 
direct, de medie spre mica amploare, cumulativ, temporar. 

În perioada de execuție a obiectivelor, lucrările desfășurate pot avea un impact 
negativ asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente, datorită 
emisiilor de praf și a gazelor de eșapament din motoarele utilajelor necesare efectuării 
acestor lucrări, cât și ale mijloacelor de transport folosite.  

Emisiile de praf, care apar în timpul construcției, sunt asociate lucrărilor de 
excavare, de manipulare a pământului și a materialelor de construcție și de nivelare.  

Degajările de praf în atmosferă variază de la o zi la alta, depinzând de nivelul 
activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice. 

Pentru perioada de execuție a lucrărilor se consideră următoarele tipuri de surse 
de poluare:  

Surse de emisii difuze: 
- lucrările de execuție a săpăturilor au desfășurare limitată în timp și numai la 

frontul de lucru, schimbându-se pe măsura evoluției lucrărilor; poluanți emisi: praf, 
pulberi. 

Surse de emisie mobile:  
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- generate de echipamentele mobile rutiere și nerutiere; poluanți: NOx, SOx, CO, 
particule cu continut de metale grele, COV; poluanții emiși în timpul lucrărilor de 
execuție nu afectează populația din zonă deoarece amplasamentul șantierului se află 
într-o zonă nelocuită. In această zonă pot apare situații de poluare pe termen scurt cu 
particule în suspensie și cu NOx; totodată, pot apare situații critice generate de efectul 
sinergie al particulelor în suspensie cu N02. 

Date fiind soluțiile constructive aplicate în cadrul contractului, sursele de poluanți 
atmosferici asociate lucrărilor de construcție vor fi reprezentate de manevrarea 
materialelor de construcție și a pământului excavat și emisiile de gaze de eșapament din 
vehiculele și echipamentele mecanice de construcție. 

Măsurile de reducere a impactului asupra aerului: 

- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate în procesul de construcție; 

- respectarea instrucțiunilor de lucru; 

- se va face transportul materialelor cu autovehicule prevazute cu prelata; 

- deoarece lucrarile se vor desfasura in perioada calda a anului se impune ca 
necesara umezirea cailor de acces neasfaltate; 

- se vor folosi utilaje de transport, imprastiere si compactare performanate, cu 
emisii scazute de gaze de ardere; 

- se vor folosi trasee optime intre sursa de balast/nisip si lucrare. 

In perioada urmatoare realizarii lucrarii, impactul asupra aerului este pozitiv si de lunga 
durata. 

Atat în perioada de executare a lucrarilor, cât şi în cea de exploatare nu se 
preconizeaza ca vor exista schimbari climatice – impact nesemnificativ. 

 
Sursele şi protecţia împotriva zgomotului şi vibraţilor  

Sursele de zgomot sunt datorate funcţionării utilajelor terasiere, de construcţii şi 
de transport în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate.  

Ca măsuri compensatorii pentru protecţia populatiei, se recomandă adaptarea 
programului de lucru în şantier, în acord cu perioadele de odihnă ale localnicilor.  

În perioada de exploatare  lucrarea executată nu poluează sonor zona. 
 
Surse şi protecţia împotriva radiaţiilor 

Specificul construcţiilor hidrotehnice propuse în prezenta documentaţie, atât în 
exploatare cât şi în perioada de execuţie nu includ utilizarea surselor radioactive. 

Radiaţiile electromagnetice generate de funcţionarea motoarelor electrice 
existente în şantier sunt nesemnificative şi unanim acceptate ca nepericuloase pentru 
sănătatea la locul de muncă. 

 
Gospodărirea deşeurilor 
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In timpul perioadei de constructie rezulta in mod uzual urmatoarele tipuri de 
deseuri, care sunt nepericuloase si care se codifica in conformitate cu Lista cuprinzand 
deseurile, prevazuta in anexa nr. 2 din HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor 
si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase: deseuri 
din constructii (cod 17) considerate nepericuloase: resturi de beton si caramizi (cod 17 
01), resturi de lemn (cod 17 02), amestecuri metalice (cod 17 04 07), pamant si pietre 
din excavatii (cod 17 05), materiale izolante (cod 17 06), alte amestecuri de deseuri 
nespecificate (cod 17 09); acestea vor fi depozitate în containere metalice de 4 mc, si 
apoi transportate de constructor la depozitul zonal de deseuri.  

Mare parte din deseurile de pamant vor fi folosite la refacerea suprafelor afectate 
de lucrari. 

De asemenea, mai pot rezulta ca deseuri menajere nepericuloase: deseuri 
biodegradabile produse de activitatea umana (cod 20 01 08), namoluri din fosele septice 
ale organizarii de santier (cod 20 03 04), etc. 

In perioada de executie, vor mai rezulta si o serie de deseuri metalice, vopsele, 
material lemnos, etc.  

Cantitatea acestor deseuri tehnologice depinde de tehnologia de executie a 
constructorului. Ele trebuie depozitate temporar in conditii de siguranta pentru mediu si 
trebuie expediate la baza de productie a constructorului sau trimise direct la unitati 
specializate in vederea valorificarii lor. 

O atenţie şi exigentă deosebită trebuie să manifeste beneficiarul,  la recepţia 
finală, pentru a obliga constructorul să efectueze corespunzător lucrările de refacere a 
terenului ocupat temporar pe şantier. Un volum important din aceste lucrări este 
reprezentat de colectarea şi îndepărtarea deşeurilor tehnologice rezultate în diversele 
faze ale execuţie. 

Dupa terminarea lucrarilor nu vor mai exista surse de deseuri pe amplasament. 
 
Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 

Specificul construcţiei proiectate, nu impune consumul de substanţe toxice, nici în 
etapa de execuţie si nici în exploatare. 

În perioada de execuţie constructorul utilizează o cantitate însemnată de 
carburanţi şi uleiuri pentru utilajele terasiere şi vehiculele de transport. 

Pentru perioada de exploatare, lucrarea nu este prevăzută cu dotări pentru 
stocarea şi manipularea carburanţilor. Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor din 
dotare se face de la unităţile de desfacere combustibili. 

 După cum reiese din cele de mai sus, impactul asupra factorilor de mediu este 
redus şi se manifestă doar pe perioada execuţiei lucrărilor. 

 
Impactul lucrǎrilor proiectate asupra factorilor de mediu 
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Impactul lucrǎrilor proiectate asupra factorilor de mediu pentru această investiţie 
face obiectul unui studiu complex întocmit de proiectantul general al lucrǎrilor, studiu ce 
face referire la întregul complex de lucrǎri, inclusiv al celor hidrotehnice din prezenta 
documentaţie.  

In perioada de executie a lucrarilor impactul este minor si limitat in timp (30 luni). 

Dupa realizarea lucrarilor hidrotehnice, zona va fi redata cadrului natural. 

Aceste lucrari vor permite eliminarea riscului de deteriorare grava si de eliminare 
a deficientelor de manevrare a echipamentelor a amenajarii hidrotehnice si, coroborat 
cu prevederile Acordului Romano – Yugoslav asupra regimului de exploatare a canalului 
– face ca riscul iesirii din functiune a nodului hidrotehnic sa fie inacceptabil. 

 Avarierea nodului hidrotehnic poate conduce la scaderea nivelului apei sub cota 
minima de asigurare a folosintelor (alimentare cu apa potabila si industriala), cu impact 
negativ asupra populatiei si economiei pe de o parte si cu impact direct asupra mediului, 
pe de alta parte. 

 Ca urmare a lucrărilor, impactul este pozitiv, deoarece nu se produce distrugerea 
vizuinilor, a cuiburilor şi adăposturilor de mamifere, păsări, reptile, batracieni, insecte.   

 In cazul de faţă, fiind vorba de o suprafaţă relativ mica se estimează ca până la 
noua echilibrare a biotopului, realizarea acestui obiectiv va crea o perturbare de mica 
amploare a habitatului păsărilor, rozătoarelor şi insectelor deoarece zona se află în 
extravilanul localităţii Sanmihaiul Roman (deci numărul speciilor  este oricum limitat). 

Lucrările hidrotehnice proiectate în prezenta documentaţie  nu produc şi nu emit 
poluanţi în mediu. 

 
Impactul lucrărilor hidrotehnice asupra factorilor de mediu se diferenţiază 

în funcţie de perioadele de execuţie şi de exploatare a lucrărilor. 

 Impactul produs asupra mediului în perioada de execuţie: 

Impactul produs de şantier şi de desfăşurarea lucrărilor, are efecte negative 
asupra factorilor de mediu şi anume: 

- impactul asupra apelor de suprafaţă se manifestă prin: poluarea accidentală 
cu produse petroliere datorită pierderilor de hidrocarburi din utilajele terasiere si 
de transport;  

- Impactul asupra apelor subterane în timpul execuţiei este neglijabil. 

- Impactul asupra aerului, în perioada de execuţie, este redus şi se datorează 
poluării atmosferei prin gazele de ardere de la motoarele utilajelor terasiere si de 
transpor, precum şi prin pulberile produse prin circulaţia vehiculelor utilizate de 
constructor. 

- Impactul asupra solului şi vegetaţiei se manifestă prin ocuparea temporară a 
unor suprafeţe de teren, pentru organizarea de şantier şi drumuri tehnologice, dar 
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şi prin ocuparea permanenta a unor suprafete de teren declarate de utilitate 
publica. Aceste terenuri au fost deja ocupate în etapele anterioare de construcţie 
şi nu mai fac obiectul studiului prezentului proiect chiar daca sunt parte integrantă 
a acestuia. 

- În perioada de execuţie impactul produs asupra solului şi vegetaţiei este 
negativ, de importanţă medie şi temporar. 

- Impactul produs asupra faunei în perioada de execuţie este negativ, dar redus 
şi temporar. 

- Impactul produs asupra mediului uman, în perioada de execuţie, este foarte 
important, având efecte negative: 

- circulaţia utilajelor terasiere şi vehiculelor de şantier au impact negativ asupra 
fondului sonor al zonei şi poate genera conflicte de circulaţie; 
- laturile negative ale impactului socio-uman le reprezintă tensiunile şi 
conflictele care pot apare între noii veniţi şi populaţia locală; 

In perioada de executie şantierul de construcţii generează un impact negativ asupra 
peisajului. 

 Impactul produs asupra mediului în perioada de exploatare: 
o lucrările executate nu produc şi nu emit poluanţi în atmosferă, în perioada de 

exploatare şi nu au impact asupra aerului. 
o asupra solului şi vegetaţiei impactul produs de lucrările proiectate este 

minor. 
o impactul asupra faunei este redus şi temporar; dupa terminarea lucrarilor 

biotopurile se refac; 
o impactul asupra mediului uman este pozitiv cert şi important prin 

următoarele efecte: 
- alimentarea cu apă potabilă şi industrială a localităţii Dorohoi;  
- dezvoltarea sistemelor de irigaţii din zonele limitrofe ale râului Jijia;  
- reducerea cheltuielilor importante actuale de întreţinere, reparaţii generale şi 

pompare a apei din priza Bucecea la Dorohoi pe o distanţă de cca. 25 km; 
- asigurarea unui debit de apă pentru îmbunătăţirea scurgerii salubre pe râul 

Jijia, în special în perioada de secetă ; 
- protecţia împotriva calamităţilor naturale, manifestate în perioadele de viituri 

prin pagube materiale şi chiar pierderi de vieţi omeneşti; 
- asigurarea debitelor pentru realizarea unei microhidrocentrale; 
- creşterea potenţialului economic a zonei. 
Lucrări de reconstrucţie ecologică 

La execuţia lucrărilor vor fi respectate standardele şi normativele aflate în 
vigoare. 

Lucrările de se vor executa pe suprafeţe bine stabilite, iar după terminarea 
şantierului vor rămâne numai activităţile antropice deja existente în zonă.  
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Nici în perioada de construcţie şi nici în cea de exploatare nu se pune problema 
extinderii impactului lucrărilor asupra altor zone geografice sau a unor areale sensibile. 

Biodiversitate   
 La sud vest de localitatea Sanmihaiul Roman incepe arealul natural protejat de 
interes comunitar ROSCI0390 Saraturile Dinias.  Specificul rezervatiei îl confera 
halofitele obligate, preferante si suportante, care sunt larg raspândite si contribuie 
efectiv la edificarea covorului vegetal al pajistilor halofile de pe aceste suprafete. 
Prezenta unui însemnat numar de halofite accidentale, desi acestea au o participare 
limitata la edificarea fitocenozelor, ofera totusi posibilitatea prognozarii unor directii de 
evolutie a covorului vegetal favorabile economiei, prin dirijarea principalilor factori 
pedologici ce asigura o buna troficitate solurilor.  

Desi un teritoriu limitat si într-o regiune apparent monotona sub aspect floristic 
vegeteaza totusi un important numar de specii - 216; dintre acestea 12 sunt halofite 
obligate, 31 halofite preferante, 57 halofite suportante, 95 halofite accidentale, iar 21 
sunt specii cu totul întâmplatoare în vegetatia halofila, provenite îndeosebi din 
fitocenozele antropogene învecinate. 

Tipuri de vegetatie de saraturi reprezentative pentru pajisti si mlastini halofile 
panonice, care se dezvolta mozaicat. In trecut, terenul a fost partial imbunatatit pentru 
agricultura. In prezent, pe suprafete importante s-a reinstalat vegetatia potentiala. 

       Vegetatia   

Zona in care este amplasata localitatea Sanmihaiul Roman face parte din zona 
silvostepei care ocupă partea vestică a judeţului, suprapunându-se câmpiei şi teraselor 
joase; caracteristica acestei zone este dată de sărăcia vegetaţiei lemnoase, de apariţia 
frecventă a vegetaţiei hidrofile şi higrofile (în lunci şi câmpii joase cu exces de 
umiditate), precum şi a vegetaţiei halofile.  

             Culturile agricole alternează cu resturi de pajişti secundare puternic modificate, 
în care se întîlnesc asociaţii cu Festuca sulcata, F. valesiaca, F. pseudovina, 
Chrysopogon gryllus, Artemisia austriaca etc.  

             Vegetaţia azonală şi intrazonală este reprezentată prin păduri de stejar, frasin şi 
ulm, în lunca Timişului, ce alternează cu pajişti de iarbă moale, coada vulpii, pir, unele 
asociaţii hidrofile şi terenuri agricole. Pe interfluviile dintre Bega şi Timiş şi la SE de 
Sânnicolau Mare apar asociaţii de pajişti cu păiuşul oilor şi plante de sărătură. 

 Fauna 

 În zona silvostepei fauna este deosebit de complexă datorită condiţiilor ecologice 
variate. Astfel, în sectoarele uscate apar: şopîrla de câmp şi coronela (dintre reptile), 
ciocârlanul, potîrnichea, prepeliţa, ciocârlia (dintre păsări), popândăul, iepurele, 
şoarecele de câmp (dintre mamifere), în sectoarele umede există o mare bogăţie de 
amfibieni şi reptile, stârci, raţe, gâşte, pescăruşi etc. În domeniul forestier, fauna este 
alcătuită dintr-o mare varietate de specii, eşalonate altitudinal astfel: în pădurile de deal: 
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şarpele orb, şopârla de câmp, şopîrla de ziduri (rară), coronela; piţigoiul, gaiţa, sturzi, 
sfrâncioci, cojoaice etc.; căprioara, veveriţa, pârşi, şoarecele gulerat; în pădurile 
montane: broasca de munte, tritoni, salamandre; piţigoi de munte, sturzi de munte, 
gaiţe, pitulice, corbi, mierle etc.; urşi, lupi, mistreţi, veveriţe 

 
II.4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE. GRAFICUL DE 

REALIZARE A INVESTIŢIEI 
 
Lucrările de terminare a obiectivului de investiţie sunt propuse a se executa pe o  

perioadă de 30 de luni, perioadă ce poate fi mai mare sau mai mică în funcţie de 
alocaţiile bugetare.  

 
Principalele lucrări ale obiectivului de investiţie sunt: 
 

 - Devierea apei prin ecluză pentru punerea la uscat a barajului stăvilar(realizata partial) 

 - Reabilitare baraj stăvilar      

 - Punerea la uscat a ecluzei        

 - Reabilitare ecluză       

 - Refacere insulă  
 
 

CAPITOLUL III. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 
III.1 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

  Valoarea totală a investiţiei (decontat + rest de executat) cu detalierea costurilor 
pe capitole este prezentată în  devizul general Anexa  nr. 1. 
 Valoarea restului de executat este prezentat în Anexa nr. 2.  

Devizul general a fost întocmit conform stucturii de deviz din HG 28/09.01.2008. 
 Evaluarea lucrărilor de construcţii hidrotehnice s-a făcut la data de 31.01.2016, 
pentru 1 Euro = 4,5337 lei. 
 
 

Valoarea totală a investiţiei:  40.558,677 mii lei / 8.946,042 mii euro 

                       din care C+M:  30.529,401 mii lei / 6.733,882 mii euro 

 

 

Valoarea totală a investiţiei rest de executat: 

                                                       36.079,125 mii lei/ 7.957,986 mii euro 

                             din care C+M:  26..896,752 mii lei/ 5.932,627 mii euro 
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III. 2. Eşalonarea costurilor coraborate cu graficul de realizare a lucrărilor  
 

Graficul de realizare a lucrărilor de construcţii-rest de executat pe obiecte este 
prezentat în tabelul de mai jos: 

 
Denumirea 
lucrărilor 

PERIOADA DE EXECUŢIE 
ANUL 1 

 
ANUL 2 

 
ANUL 3 

Sem I 
 

SemII Sem I 
 

SemII Sem I 
 

Organizare 
de şantier 

          

Asigurarea 
utilitatilor 

          

Cheltuieli pt. inv de baza 
Faza 1    
Faza 2    
Faza 3    
Faza 4    
Faza 5    

 
Eşalonarea costurilor lucrărilor de pe ani este dat în graficul de mai jos:  
 

Den. lucr. VALOARE 
TOTALA 
(mii lei) 

PERIOADA DE EXECUŢIE 

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 

Org. de 
şantier 403,448 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345 40,345 

Asig.util. 75,808   
    37,904 37,904           

Amenajarea 
terenului 673,111 67,311 67,311 67,311 6,731 67,311 67,311 67,311 67,311 67,311 67,311 

                        

Faza 1 344,683                 344,683   

Faza 2 14.087,627 2.817,525 2.817,525 2.817,525 2.817,525 2.817,525           

Faza 3 1.703,561         1.703,561           

Faza 4 3.616,818           1.205,606 1.205,606 1.205,606     

Faza 5 5.991,695                 2.995,848 2.995,848 

                          

Total C+M 26.896,751 2.925,181 2.925,181 2.925,181 2.902,505 4.666,646 1.313,262 1.313,262 1.313,262 3.448,186 3.103,503 
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CAPITOLUL IV – ANALIZA COST BENEFICIU   
 

I. Introducere - Abordarea strategica si definirea obiectivelor 

Proiectul de fata urmăreşte punerea in siguranta a nodului hidrotehnic Sanmihaiul 

Roman. De-a lungul timpului au existat mai multe actiuni de refacere si punere in 

siguranta  a lucrarilor. In anul 1988 a fost promovata investitia de reparatie capitala a 

nodului hidrotehnic. Intr-o prima etapa au fost proiectate, confectionate si achizitionate 

echipamentele hidromecanice si piesele inglobate necesare, dar, ulterior, din lipsa de 

fonduri investitia a fost sistata. 

 In anul 2011 nodul hidrotehnic a facut obiectul unei investitii noi, finantata prin 

Banca Mondiala si care s-a concretizat doar prin realizarea etapei de deviere a apelor 

prin ecluza si punerea la uscat  a obiectivului in vederea expertizarii si evaluarii 

lucrarilor necesare. 

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea masurilor 

adecvate de punere in siguranta a nodului hidrotehnic, combatand si prevenind, astfel, 

degradarea acestuia. 

 

II. Analiza optiunilor 

 In scopul prezentei analize a fiabilitatii masurilor selectate, variantele sunt prezentate 

rezumativ in urmatoarele randuri: 

 Scenariul S0, “fara investitie”, în care nu se va realiza nici un fel de investiţie 

viitoare ia nodul hidrotehnic fiind din ce in ce mai expus degradarii, in viitor ajungand 

sa fie necesara o investitie mai mare. 

 Scenariul 1 - “cu investitie”, în care se propun lucrări de reparatii, consolidare si 

inlocuire a unor elemente constructive deteriorate sau cu  grad avansat de uzura. 

În cadrul scenariului propus, lucrarile de reabilitare a nodului hidrotehnic constau in: 

 Reabilitarea anteradierului; 

 Reabilitarea bazinului disipator; 

 Reabilitarea rizbermei din anrocamente; 
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 Reabilitarea pilelor si culeelor barajului; 

 Casa mecanismelor; 

 Echipamentul hidromecanic; 

 Drumuri de acces si platforme 

 Avantaje tehnico-economice ale scenariului propus 

Prin realizarea lucrarilor de reabilitare se previne accentuarea degradarii biefului 

amonte si implicit micsorarea capacitatii de transport a canalului (prin colmatare rapida), 

respectiv a gradului de aparare impotriva inundatiilor sub limita admisa . 

Tabelul de mai jos prezinta sintetic compararea principalelor carasteristici pentru 

scenariul 0- „fara investitie” si scenariul 1 – „cu investitie” pe perioada analizata:  

 

Tabel 4 

Alternativa propusa a luat in calcul Solutia optima pentru respectarea temei de 

proiectare, costul investitiei si beneficiile proiectului, atat la nivel local cat si incadrare in 

planurile de management a inundatiilor la nivelul intregului bazin hidrografic. 

 

III. Identificarea obiectivului de investitie 

Datele principale ale obiectivului de investitie sunt sumarizate in tabelul de mai jos: 

 

An
Costul de 

investitiei

Cost de 

intretiner

e

Pagube 

evitate

Beneficii 

nete
An

Costul de 

investitiei

Cost de 

intretinere

Pagube 

evitate

Beneficii 

nete

Impactul 

Implementa

rii 

Proiectului

1 0,00 0,00 0,00 1 2.981,86 ‐2.981,86 ‐2.981,86

2 0,00 0,00 0,00 2 2.981,86 ‐2.981,86 ‐2.981,86

3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1.490,93 55,90 4.166,55 2.619,72 2.619,72

4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,80 4.166,55 4.054,75 4.054,75

5… 0,00 0,00 0,00 5… 111,80 4.166,55 4.054,75 4.054,75

...25 0,00 0,00 0,00 ...25 111,80 4.166,55 4.054,75 4.054,75

26 0,00 0,00 0,00 26 111,80 4.166,55 4.054,75 4.054,75

27 0,00 0,00 0,00 27 111,80 4.166,55 4.054,75 4.054,75

28 0,00 0,00 0,00 28 111,80 4.166,55 4.054,75 4.054,75

29 0,00 0,00 0,00 29 111,80 4.166,55 4.054,75 4.054,75

30 0,00 0,00 0,00 30 ‐652,17 111,80 4.166,55 4.706,92 4.706,92

$0,00 47.948,12 44.656,08ENPV=ENPV=

 Scenariul S0 (fara investitie) Scenariul S1 (cu investitie)
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Parametru U.M. Valoare 

Total investitie  

mii EUR fara 

TVA 7.454,661 

din care C+M 

mii EUR fara 

TVA 5.590,029 

Perioada realizare investitie* Luni 30 

Esalonare investitie   

An I-An II % 40%/an(80%) 

An III % 20% 

Perioada de referinta pentru 

analiza Ani 30 

Costuri anuale de intretinere si 

exploatare 

mii EUR fara 

TVA 111,801 

Costuri cu reinvestitiile 

echipamentelor - 1 data la 20 ani 

mii EUR fara 

TVA 559,003 

       Tabel 5 - Identificarea investitiei 

IV.  Analiza financiara si sustenabilitatea proiectului 

Calculul analizei financiare se regaseste in anexa 1. 

IV.1. Ipoteze 

 Analiza s-a realizat pe o perioada de 30 ani, aplicandu-se metoda incrementala; 

 Analiza este realizata in preturi constante, fara TVA; 

 Rata de actualizare folosita pentru analiza financiara este de 5%; 

 S-au luat in calcul cheltuieli anuale de intretinere la valoarea de 2% din C+M; 

 Costurile pentru reparatii majore s-au luat in calcul in anul 20, reprezentand 10% 
din valoarea actuala de C+M. 

 S-a luat in calcul valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza, calculata 
conform metodei de amortizare “in linie dreapta”, valoarea reziduala reprezentand 
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valoarea ramasa a activelor fixe in functie de durata de viata a acestora; Astfel, 
lucrarile de constructie realizate prin prezentul proiect au fost apreciate la o durata de 
viata medie de 30 de ani, in timp ce pentru lucrarile de reparatii capitale( estimate a se 
realiza in anul 20, s-a luat in considerare o durata de viata de 20 de ani).  

IV.2. Indicatori de profitabilitate 

Rezultatele analizei financiare sunt prezentate mai jos:  

Indicator 

Finantare integrala fonduri 

proprii (/c) 

Valoare actualizata neta 

(VANF) (mii EUR) 
-2.309,47 

Rata interna de rentabilitate    

(RIRF) (%) 
-19.11% 

Tabel 6 

Desi indicatorii de performanta ai proiectului sunt negativi din punct de vedere 

financiar, acest lucru este specific proiectelor de acest gen care nu aduc venituri 

financiare odata cu realizarea investitiei. In acest caz, justificarea proiectului se 

bazeaza pe rezultatele analizei „economice” care ia in calcul beneficiile aduse de 

realizarea proiectului din punct de vedere social si de mediu. 

 

V. Analiza socio-economica 

 Beneficii economice 

 

Beneficiile socio -economice aduse de proiect sunt reprezentate de punerea in 

siguranta a zonelor aferente si astfel evitarea pagubelor potentiale estimate in situatia 

“fara proiect”, cu beneficii aditionale directe la nivelul de trai al populatiei in localitati, 

agricultura, transport si nu numai.   

  

Obiectivele vulnerabile la nivelul acestor localitati (anterior inundate in anul 2010) si 

aparate prin lucrarile propuse sunt prezentate in tabelul urmator: 
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Tabel 7 

Valoarea anuala medie a beneficiilor socio-economice aduse prin implementarea 

scenariului propus a fost evaluata la 4.166,55 mii EUR, tinand cont de urmatoarele:  

 

 Beneficii directe calculate la 2.976,11 mii EUR anual si evaluate ca beneficiu din 

pagubele la inundatii ce vor fi evitate odata cu implementarea lucrarilor prevazute in 

scenariul propus;  (paguba anuala medie  in scenariul propus a fost calculata in baza 

pagubelor estimate prin ruperea digurilor, cum ar fi: 

 Inundarea gospodariilor; 

 Drumuri judetene si comunale; 

 Terenuri agricole; 

 Scaderea nivelului apei sub cota minima de asigurare a folosintelor 

(alimentare cu apa potabila si industriala), cu impact negativ asupra 

populatiei si economiei. 

 Beneficii indirecte estimate valoric la cca 40%( 1.190,44 mii EUR) din valoarea 

beneficiilor directe, si rezultate din evitarea pagubelor indirecte (reprezentate de 

punerea in pericol a locuitorilor, gradul de afectare al acestora si pierderile economice 

datorate distrugerii drumurilor si a retelelor de infrastructura, costuri de reconstructie 

structuri hidrotehnice, pierderile in productia de agricultura si alte industrii afectate la 

minim de timpul pierdut de productie datorat factorilor mentionati mai sus). 

 Externalitati negative 

 In faza de executie a lucrarilor impactul asupra factorilor de mediu este minor si 

limitat spatial si temporal, iar zonele protejate, prin respectarea prevederilor legale si 

sub directa supraveghere a custozilor ariilor naturale protejate, impactul este mult 

diminuat. 

In implementarea proiectelor prevazute in scenariul propus, se va urmari ca  impactul 

prognozat asupra factorilor de mediu pentru aceste obiective, sa fie nesemnificativ, 

Case si anexe gospodaresti buc 60,000                  1,000                         60,000.0             

Drumuri (DN, DJ, DE, strazi ) km 250,000                50                               12,500.0             

Suprafete teren ha 1,500                    4,000                         6,000.0               

Total 78,500.0             

Valoare          

mii euro

Obiective aflate in zone 

vulnerabile 
U.M.

Pret unitar

 ( EUR )
Cantitate
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proiectele in sine venind ca o masura importanta de diminuare a impactului creat de 

inundatii.  

Pentru analiza socio-economica a proiectului, nu s-au luat in calcul externalitati 

negative. 

In conformitate cu concluziile studiului de impact realizat pentru prezentul proiect, 

impactul prognozat asupra factorilor de mediu pentru aceste obiective, in conditiile 

stabilite prin proiect, este nesemnificativ. 

 Alte ipoteze  

 Rata de actualizare folosita in analiza economica este de 5,5%; 

 Factorul de conversie folosit pentru analiza economica este 1 pentru toate 

costurile si veniturile estimate, in lipsa datelor relevante care sa justifice folosirea unui 

alt factor de conversie; 

 S-a considerat ca implementarea proiectului incepe sa aduca beneficii socio-

economice din al treilea an. 

  Indicatori de performanta socio-economica 

Calculul analizei socio-economice pentru variant propusa sunt prezentate in Anexa 3 - 

Analiza Socio-economica. Indicatorii socio-economici ai scenariului propus sunt 

prezentati in tabelul 8 de mai jos: 

Calculul indicatorilor financiari ai investitiei 
 

Valoare actualizata neta socio‐economica  a investitiei (VANE)  47,948.12

Rata interna de rentabilitate socio‐economica a investitiei (RIRE)  48.42%

Raportul Beneficii ‐ Costuri (Rb/c)               7.32 
 Tabel 8 

Indicatorii pozitivi de performanta socio-economica dovedesc viabilitatea proiectului de 

fata, avand o valoare actuala neta pozitiva, o rata interna de rentabilitate superioara 

ratei de actualizare folosite (5,5%), si un raport cost-beneficii supraunitar.  

VI. Analiza de senzitivitate si risc 

 Pentru identificarea variabilelor cheie a caror variatie ar determina o schimbare 

semnificativa a indicatorilor de performanta ai proiectului, s-au analizat efectele 

urmatoarelor variatii fata de varianta de baza a analizei: 

 Variatia cu 1% a costurilor pentru investitia de baza; 
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 Variatia cu 1% a costurilor de operare si mentenanta; 

 Variatia cu 1% a beneficiilor economice ; 

Rezultatele analizei de senzitivitate:  

 
Tabel 9 

In urma rezultatelor analizei de senzitivitate se poate observa ca beneficiile 

socio-economice se prezinta ca fiind variabila critica, o variatie de 1% in acestea 

determinand un procent de schimbare de peste 1%, pentru valoarea indicatorilor de 

performanta VAN (Valoarea actuala neta) si respectiv RIR (Rata interna de 

rentabilitate). Pentru aceasta s-a calculat   « Valoarea de schimbare » a rezultatelor 

indicatorilor de performanta ai proiectului. Astfel, proiectul isi mentine indicatori de 

performanta pozitivi (VAN pozitiv si RIR mai mare decat rata de actualizare pana la o 

reducere de maxim 78% a beneficiilor sociale fata de valoarea estimata a acestora.   

In tabelul urmator este prezentat comportamentul indicatorilor variabilei critice: 

 

 Variatia beneficiilor socio-economice 

 

Scaderea beneficiilor cu 81%: 

VANE  168,08

RIR  6,02%

Rb/c             1,21 

 

 

 

VANE (mil EUR)
Variatia(%) fata 

de baza
RIRE (%)

Variatia(%) fata de 

baza
Rb/c

Variatia(%) 

fata de baza

47.948,12 ‐ 48,42% ‐ 7,32 ‐

47.879,80 0,14% 47,99% 0,88% 7,26 0,80%

47.968,16 ‐0,04% 48,65% ‐0,49% 7,33 ‐0,24%

47.933,50 0,03% 48,41% 0,02% 7,31 0,17%

47.962,75 ‐0,03% 48,43% ‐0,02% 7,33 ‐0,17%

48.364,66 ‐0,87% 44,88% 7,31% 7,27 0,71%

47.238,60 1,48% 44,10% 8,91% 7,12 2,67%

Scenariul variatia

 beneficiilor cu +1%

Scenariul variatia

 costurilor O&M cu  +1%

Scenariul variatia

 beneficiilor cu ‐1%

Varianta

Scenariul variatia

 investitiei cu ‐1%

Scenariul variatia

 costurilor O&M cu  ‐1%

Scenariul de baza(Analaiza 

socio‐economica)

Scenariul variatia

 investitiei cu +1%
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Analiza calitativa a riscurilor : 

Pe langa riscurile aparitiei variabilelor critice cu parametrii lor economici, au mai fost 

identificate o serie de riscuri principale, dupa cum urmeaza:  

 Din punct de vedere tehnic, exista riscul ca lucrarile de aparare realizate sa nu 

satisfaca gradul de protectie estimat al lucrarilor, risc ce poate fi cauzat atat de 

calitatea lucrarilor, cat si a unui nivel neasteptat de variabilitate al climei. Aceasta ar 

purtea duce la necesitatea de a reface lucrarile de protectie mai des decat estimat 

initial, cat si la pagube aditionale. 

 Din punct de vedere financiar, exista riscul lipsei fondurilor pentru realizarea 

acestui proiect, cat si cresterea costurilor investitiei in cazul in care se amana 

realizarea proiectului. 

 Din punct de vedere al factorilor de mediu, exista riscul ca in perioada de 

executie sa nu se respecte recomandarile studiului de impact, si sa existe externalitati 

negative care ar duce la scaderea beneficiilor sociale pe perioada analizata.  

Tabelul urmator prezinta probabilitatea exprimativa calitativ a aparitiei riscurilor in 

perioada de executie si perioada de exploatare, cat si un plan de raspuns sugerat 

pentru minimizarea riscurilor:  
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Tabel 20 Analiza calitativa a riscului 

 

VII. Concluzii 

Proiectul de fata, “ PUNEREA IN SIGURANTA A NODULUI HIDROTEHNIC 
SANMIHAIUL ROMAN, JUDETUL TIMIS”, aduce beneficii sociale semnificative prin 
combaterea si prevenirea degradarii acestuia. Evitandu-se, astfel, ruperea digurilor si 
implicit inundarea obiectivelor aferente. 

Avand in vedere ca beneficiile sociale au fost estimate in baza pagubelor 
potentiale, se considera ca estimarea acestora este efectuata prudent si realist. Mai 
mult, analiza de sensitivitate si risc a prezentului proiect demonstreaza ca proiectul se 
justifica chiar si luand in calcul o reducere semnificativa a beneficiilor socio-economice 

 
CAPITOLUL V. SURSELE DE FINANTARE ALE  INVESTITIEI 

 
Lucrările de construcţii hidrotehnice rămase de executat vor fi finanţate prin 

„Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania – Republica Serbia” şi din alte 
fonduri legal constituite. 

 
CAPITOLUL VI. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN 

REALIZAREA INVESTITIEI 
 
 1) numar de locuri de munca create în faza de executie: 50 
 2) numar de locuri de munca create în faza de operare:  10 

Perioada 

de 

executie

Perioada 

de 

exploatar

e

Perioada 

de 

executie

Perioada 

de 

exploatare

Perioada 

de 

executie

Perioada de 

exploatare
Perioada de exploatare

Producerea de 

fenomene de 

viitura extreme 

peste pragul de 

protectie al 

lucrarilor 

realizate

Medie Redusa Ridicat Ridicat

IC‐ ridicat    

IT – ridicat  

IR ‐ redus

IC‐ ridicat    

IT – ridicat     

IR ‐ redus

Evaluarea pagubelor 

produse si masuri de 

redresare pentru 

eliminarea acestora 

eficient si eficace

Acceptarea riscului

Management şi 

organizare eficientă a 

executantului lucrării

Mărirea duratei 

de execuţie

IC – ridicat  

IT – ridicat  

IR ‐ redus

Medie Redusa Mediu Redus

Plan de raspuns la risc

Lipsa fondurilor 

pentru realizarea 

proiectului

Medie Medie Ridicat Mediu

Introducerea acestui 

proiect in estimarea 

bugetului anual de la 

Bugetul de Stat. Nu se 

va demara execuţia 

lucrărilor fără 

asigurarea surselor de 

finanţare

Asigurarea unor 

supravegheri atente a 

lucrărilor pe durata de 

viaţă si evaluarea 

lucrarilor dupa 

producerea calamitatilor

IC – ridicat  

IT – ridicat  

IR ‐ redus

Factor de risc

Probabilitatea de a se 

intampla

Impactul asupra 

proiectului dpdv 

calitativ

Impactul financiar asupra 

proiectului

Impact Cost – IC

Impact Timp – IT

Impact Resurse – IR

Perioada de executie

IC – ridicat   

IT – ridicat   

IR ‐ redus

Asigurarea unor 

supravegheri atente a 

lucrărilor pe durata de 

viaţă.

IC – ridicat   

IT – ridicat   

IR ‐ redus
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CAPITOLUL VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI 

INVESTITIEI 
 
Valoarea totală a investiţiei:  40.558,677 mii lei / 8.946,042 mii euro 
                       din care C+M:  30.529,401 mii lei / 6.733,882 mii euro 

 
Valoarea totală a investiţiei rest de executat: 
                                                       36.079,125 mii lei/ 7.957,986 mii euro 
                             din care C+M:  26.896,752 mii lei/ 5.932,627 mii euro 
Valoarea 1 € = 4,5337 lei la data de 31.01.2016 

 
2) Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 

 
 - Anul I   -      12.026,375 mii lei/ 8.965,584 mii lei   
 - Anul II  -      12.026,375 mii lei/ 8.965,584 mii lei   
  - Anul III  -     12.026,375 mii lei/ 8.965,584 mii lei   

  
3) Durata de realizare a investiţiei: 30 luni 

 
4) Capacităţi 

      Punerea in siguranta a Nodului Hidrotehnic Sanmihaiul Roman                          
    

CAPITOLUL VIII. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU 
 

 Avizele şi acordurile necesare vor fi obţinute de către beneficiarul lucrării pe baza 
documentaţiilor întocmite de proiectant. 
 
         CAPITOLUL IX. CONCLUZII 
 

Refacerea Studiului de Fezabilitate a fost necesar din următoarele motive: 
 
Sub aspectul inundabilitatii, imposibilitatea sau deficientele de manevra aLE 

echipamentelor pericliteaza obiectivele limitrofe canalului (in mod speciali bieful 
Timisoara pe raza municipiului) si constructiile de aparare (digurile) in sine. Prin ruperea 
digurilor, se inunda cca 1000 de gospodarii, 20 km de drum judetean, 30 km de drum 
comunal si peste 4000 ha de teren agricol. 
 Avarierea nodului hidrotehnic poate conduce la scaderea nivelului apei sub cota 
minima de asigurare a folosintelor (alimentare cu apa potabila si industriala), cu impact 
negativ asupra populatiei si economiei pe de o parte si cu impact direct asupra mediului, 
pe de alta parte. 
 Nu in ultimul rand, mentinerea situatiei actuale (cu stavila cilindrica blocata si apa 
canalului deviata prin ecluza fara posibilitati de manevre si autodragaj), conduce la  
accentuarea degradarii biefului amonte si implicit micsorarea capacitatii de transport a 
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canalului (prin colmatare rapida), respectiv a gradului de aparare impotriva inundatiilor 
sub limita admisa . 
   
  Conform HGR nr. 925/1995 şi a Ordinului MLPAT nr. 77/1996, lucrările se verifică 
în concordanţă cu cerinţa pe domeniul  A7 – „Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări 
statice, dinamice inclusiv la cele seismice, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice” 
şi B 5 – „Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice”. 
 
  Conform Ordin nr. 119 – procedura de trecere în conservare, postutilizarea sau 
abandonarea barajelor – NTLH – 033, după expirarea duratei de existenţă a lucrărilor de 
la polder, se va pune în aplicare un ansamblu de măsuri care să asigure noua 
funcţionalitate în condiţii de siguranţă a acestora şi de protecţie a populaţiei şi a 
mediului. 
  Măsurile şi lucrările necesare postutilizării se realizează prin grija deţinătorului 
sau administratorului lucrărilor de apărări de maluri şi trebuie să asigure condiţiile de 
curgere existente anterior execuţiei lucrărilor.  
 
 
 
 
 

Şef proiect, 
 

Ing. Daniela Zaiu 

Verificat, 
 

Ing. Monica Ghihanis 

 



SC AQUAPROIECT SA

TVA

Nr. Denumirea capitolelor şi 

crt. subcapitolelor de cheltuieli  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de 

rezistenţă) , consolidare fundatie baraj şi 

arhitectură (închideri exterioare, 

compartimentări, finisaje,post transformare 

1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

3 Izolaţii - - - - -

4 Instalaţii electrice - - - - -

5 Instalaţii sanitare - - - - -

6
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, 

radio - tv, internet - - - - -

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - - - - -

8 Instalaţii de telecomunicaţii - - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- - - - -

Montaj utilaje instalatii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- - - - -

- - - - -

Utilaje şi echipamente tehnologice ptr.inst el. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Utilaje şi echipamente de transport - - - - -

Dotări - - - - -
- - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Sef proiect

Ing. D. Zaiu

ANEXA NR. 10

II. MONTAJ

TOTAL II

TOTAL III

Capitolul 4

în mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

III. PROCURARE

Ob. 4.1.7.   Lucrari hidrotehnice

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

TOTAL I



Proiectant: S.C. AQUAPROIECT S.A.

4.5337 RON/EURO
4.5337

TVA 20%

TVA

MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO

1 3 4 5 6 7

1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

3. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ÎNTOCMIT, 

arh. M. Cioata

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Anexa nr.11

"PUNEREA IN SIGURANTA A 

NODULUI HIDROTEHNIC 

SANMIHAIU ROMAN, JUDETUL 

DEVIZUL OBIECTULUI

Obiect  4.1.8.  - Reabilitare casa de manevra

In RON/EURO la cursul BNR EURO din 

31.01.2016:

Nr. Crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare fără TVA Valoare (inclusiv TVA)

2

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

Reabilitare casa de manevra

TOTAL I

II. - MONTAJ

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

TOTAL II

III. - PROCURARE

Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări

TOTAL III



Proiectant:S.C. AQUAPROIECT S.A.

4.5337 RON/EURO 4.5337

TVA 20%

TVA

MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO

1 3 4 5 6 7

1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000

0.000 0.000 0.000 0.001 0.000

1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.001 0.000

ÎNTOCMIT, 

arh. M. Cioata

Valoare fără TVA Valoare (inclusiv TVA)

"PUNEREA IN SIGURANTA A NODULUI 

HIDROTEHNIC SANMIHAIU ROMAN, JUDETUL 

TIMIS"

DEVIZUL OBIECTULUI

Obiect  4.1.9  - Reabilitare complex si pichet de exploatare

In RON/EURO la cursul BNR 

EURO din 31.01.2016:

Reabilitare anexe gospodaresti

Reabilitare pichet

Reabilitare canton dublu

Anexa tehnologica 

Nr. 

Crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli

Anexa nr. 12

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

TOTAL II

III. - PROCURARE

Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări

II. - MONTAJ

2

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

Refacere drum de acces din DJ

Sistem de televiziune cu circuit inchis

Amenajare incinta si imprejmuire

TOTAL I



SC AQUAPROIECT SA

TVA

Nr. Denumirea capitolelor şi 

crt. subcapitolelor de cheltuieli  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Terasamente 0.000 - - - -

2

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de 

rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, 

compartimentări, finisaje,post transformare 

1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolaţii - - - - -

4 Instalaţii electrice - - - - -

5 Instalaţii sanitare - - - - -

6
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, 

radio - tv, internet - - - - -

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - - - - -

8 Instalaţii de telecomunicaţii - - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- - - - -

Montaj utilaje instalatii electrice - - - - -

- - - - -

- - - - -

Utilaje şi echipamente tehnologice ptr.inst el. - - - - -

Utilaje şi echipamente de transport - - - - -

Dotări - - - - -
- - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sef proiect

Ing. D. Zaiu

ANEXA NR. 13

II. MONTAJ

TOTAL II

TOTAL III

Capitolul 4

în mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

III. PROCURARE

Ob. 4.1.10.   Lucrari hidrotehnice - faza 3

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

TOTAL I



SC AQUAPROIECT SA

TVA

Nr. Denumirea capitolelor şi 

crt. subcapitolelor de cheltuieli  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Terasamente - - - - -

2

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de 

rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, 

compartimentări, finisaje,post transformare 

1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolaţii - - - - -

4 Instalaţii electrice - - - - -

5 Instalaţii sanitare - - - - -

6
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, 

radio - tv, internet - - - - -

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - - - - -

8 Instalaţii de telecomunicaţii - - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- - - - -

Montaj utilaje instalatii electrice - - - - -

- - - - -

- - - - -

Utilaje şi echipamente tehnologice ptr.inst el. - - - - -

Utilaje şi echipamente de transport - - - - -

Dotări - - - - -
- - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Intocmit, 

Ing. P. Ghindaru

ANEXA NR. 14

II. MONTAJ

TOTAL II

TOTAL III

Capitolul 4

în mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

III. PROCURARE

Ob. 4.1.11.   Drumuri acces si platforme

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

TOTAL I



SC AQUAPROIECT SA

TVA

Nr. Denumirea capitolelor şi 

crt. subcapitolelor de cheltuieli  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de 

rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, 

compartimentări, finisaje,post transformare 

1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolaţii - - - - -

4 Instalaţii electrice - - - - -

5 Instalaţii sanitare - - - - -

6
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, 

radio - tv, internet - - - - -

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - - - - -

8 Instalaţii de telecomunicaţii - - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- - - - -

Montaj utilaje instalatii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- - - - -

- - - - -

Utilaje şi echipamente tehnologice ptr.inst el. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Utilaje şi echipamente de transport - - - - -

Dotări - - - - -
- - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sef proiect

III. PROCURARE

Ob. 4.1.12.   Lucrari hidrotehnice

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

TOTAL I

Ing. D. Zaiu

ANEXA NR. 15

II. MONTAJ

TOTAL II

TOTAL III

Capitolul 4

în mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)



Proiectant:S.C. AQUAPROIECT S.A.

4.5337 RON/EURO

TVA 20%

TVA

MII LEI MII EURO MII LEI

1 3 4 5

1. 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

1. 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

1. 0.000 0.000 0.000

2. 0.000 0.000 0.000

3. 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

ÎNTOCMIT, 

arh. M. Cioata

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

"PUNEREA IN SIGURANTA A NODULUI 

HIDROTEHNIC SANMIHAIU ROMAN, 

JUDETUL TIMIS"

DEVIZUL OBIECTULUI

Obiect  4.1.13  - Lucrari de peisagistica

In RON/EURO la cursul BNR EURO din 31.01.2016:

Nr. Crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare fără TVA

2

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

Amenajare loc de agrement pe insula

TOTAL I

II. - MONTAJ

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

TOTAL II

III. - PROCURARE

Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări

TOTAL III



MII 

EURO

0 2 3 4 6

1 100 mp 80.00 0.000 0.000

2 to 2.50 0.000 0.000

3 to 2.50 0.000 0.000

4 100 mc 24 0.000 0.000

5  mp 8,000.00 0.000 0.000

0.000

0.000

0.000

TVA 20 %

TOTAL 4.1.1.  CU T.V.A

0.000

0.000

TOTAL 4.1.1.  0.000

Ing. D. Zaiu
Intocmit,

Anexa nr. 17

DENUMIREA LUCRARII UM

1 EURO = 4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob. 1.2

NR. 

DEVIZ
CANT.

PRET 

UNITAR            

(fara TVA)

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE

S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic 

Sanmihaiul Roman, jud. Timis

PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016

VALOARE,  

EXCLUSIV T.V.A.                   

Inierbare 0.00

Decoperta strat vegetal

Incarcare descarcare material lemnos 0.000

Transport material lemnos

0.000

0.000

MII LEI

51

0.000

Ob.1.2. Amenajarea terenului

Degajare teren



MII 

EURO
0 2 3 4 6

1 m 110.00
0.00

0.00

2 m 228.00 0.00 0.00

3 mp 550.90
0.00

0.00

4 to 0.63
0.00

0.00

5 100mc 2.91
0.00

0.00

6 buc 5.60 0.00 0.00

7 buc 2.80
0.00

0.00

8 buc 2.10
0.00

0.00

9 mp 635.78
0.00

0.00

10 mp 9,907.80
0.00

0.00

11 mp 9,907.80
0.00

0.00

12 ore 35.00
0.00

0.00

13 ore 175.00
0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

TOTAL 4.1.1.  FARA TVA

Geomembrana

Macara intindere geotextil

Manopera pozare materiale

PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016

VALOARE,  

EXCLUSIV T.V.A.                   

MII LEI

0.00

0.00

Geotextil

Geocompozit cu insertie de 

bentonita

Piese de legatura - teuri 315/250

Coturi Ø 250 la 90º

Tub dren Ø 250 mm

5

Tub dren Ø 315 mm
0.00

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE

S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic 

Sanmihaiul Roman, jud. Timis

0.00

0.00

0.00

Anexa nr. 18

DENUMIREA LUCRARII UM

1 EURO = 4,5337 LEI la 31.01.2016 - Ob. 1.3

NR. 

DEVIZ
CANT.

PRET 

UNITAR            

(fara TVA)

1

0.00

Ob.1.3. Amenajari pentru protectia mediului

0.00

0.00

Piese de legatura - teuri 250/250

0.00

Geotextil pentru invelirea drenurilor

Ing. D. Zaiu
Intocmit,

0.000

0.000

Armatura pentru executarea 

gabioanelor circulare

Pietris pentru gabioane si prism 

drenaj peste drenurile orizontale

TVA 20 %

TOTAL 4.1.1.  CU T.V.A

0.000

0.00

0.00

0.00



MII EURO

0 1 2 3 4 6

1
Retea de canalizare, inclusiv racorduri 
si camine buc 1.00 0.00

0.00

2
Retea de apa, inlusiv racorduri si 
camine

buc 1.00 0.00
0.00

3
Racord gaze

m 90.00 0.00
0.00

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

Ob.2.1. Cheltuieli pentru utilitati necesare obiectivului

TVA 20 %
TOTAL 4.1.1.  FARA TVA 0.000

0.00

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE

Ob.2.2. Stramutari LEA si linii telefonice - 35.894 mii lei

Arh. M. Cioata
Intocmit,

TOTAL 4.1.1.  CU T.V.A

S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic 
Sanmihaiul Roman, jud. Timis

Anexa nr. 19

DENUMIREA LUCRARII UM

1 EURO = 4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob. 2.1

NR. 
DEVI

Z
CANT.

PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016

VALOARE,  
EXCLUSIV T.V.A.    

MII LEI

0.00

5

0.00

PRET 
UNITAR    

(fara TVA)



MII 

EURO
0 2 3 4 6

100 mp 6 0.00 0.00

100 mc 10.20
0.00

0.00

to 1,632.00 0.00 0.00

100 mc 10.20 0.00 0.00

mc 638.20 0.00 0.00

to 1,531.68 0.00 0.00

100 mp 8.10 0.00 0.00

ore 40.00
0.00

0.00

to 111.21
0.00

0.00

ore 40.00
0.00

0.00

to 111.21
0.00

0.00

buc 1.00
0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

Degajare teren batardou existent 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Demolare prag beton

Transport 1 km

Amenajare depozit

0.000

0.00

0.00

Descarcare palplanse din auto cu 

automacara 9 to la locul de punere in 

opera

0.00

0.00

Transport palplanse metalice 0.00

Ing. D. Zaiu

VALOARE,  

EXCLUSIV T.V.A.                   

MII LEI

Sef proiect

51

Demolare lucrari la final - faza 1

Transport 4 km

Exc. sub nivel apa descarcat in 

depozit

0.00

Anexa nr. 20 

DENUMIREA LUCRARII UM

1 EURO = 4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob. 4.1.4

NR. 

DEVIZ
CANT.

PRET 

UNITAR            

(fara TVA)

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE
PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016

S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic 

Sanmihaiul Roman, jud. Timid

LUCRARI HIDROTEHNICE - 4.1.4

Dezafectare pod rutier provizoriu 

(demolare, transport în afara zonei)

Total lucrari hidrotehnice (cu T.V.A.)

Transport cu auto palplanse la 1 km la 

locul de punere in opera

Extragere palplanse

Incarcare palplanse in auto cu 

automacara 9 to din depozit la locul 

de punere in opera

0.000

0.000

Total lucrari hidrotehnice (fara T.V.A.)

T.V.A.



unitară totală

1

1.1
Terasamente pentru drum ( săpături, umpluturi, 

pregătiri platforme, transporturi auto) 
mc 0 49.85 0

1.2

Refacere fundaţie şi suprastructură drum(20 cm 

balast, 20 cm beton C25/30, 4 cm Ba16, 10 cm balast 

pe acostamente), inclusiv marcaje rutiere
mp 0 224.34 0

0

Intocmit

NH SÂNMIHAIU ROMÂN

REFACERE DRUM DE ACCES DIN DN, ( MAL DREAPTA) 

U.M. Cant.

REFACERE DRUM DE ACCES DIN DN ( MAL DREAPTA) - L = 1025 m, lp=6,00m, lc=5,00 

m

Anexa nr. 21

LUCRĂRI  DE  CONSTRUCŢII

                                  Ing. Paul Ghindaru

Ob. 4.1.5 - Lista cu cantităţile de lucrări 

Valoare ( lei )Nr.

crt.
Descrierea lucrării

TOTAL REFACERE DRUM DE ACCES 



MII EURO

0 2 3 4 6

ha 2.00 0.00 0.00

100 mc 350.00 0.00 0.00

100 mc 350.00 0.00 0.00

100 mc 65.00 0.00 0.00

100 mc 65.00 0.00 0.00

to 56,000.00 0.00 0.00

100 mp 31.50 0.00 0.00

0.000

0.000

0.000

51

Ob.4.1.6. Reparatii baraj stavilar - Faza 2

Degajare pereu

Ing. D. Zaiu

Sef proiect

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE

LUCRARI PRELIMINARE - Decolmatare - Ob. 4.1.6

Anexa nr. 22

DENUMIREA LUCRARII UM

1 EURO = 4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob. 4.1.6 

NR. 

DEV

IZ

CANT.

PRET 

UNITAR            

(fara TVA)

0.00

0.00

0.00

S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic 

Sanmihaiul Roman, jud. Timis

MII LEI

VALOARE,  

EXCLUSIV T.V.A.                   

PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016

Destufizare incinte

Transport 4 km 0.00

Exc. sub nivel apa desc in depozit

0.00

0.00

0.00

Amenajare  depozit

Rampe acces

Desfacere rampe

T.V.A.

Total lucrari preliminare

0.000Total lucrari preliminare (fara T.V.A.)

0.000

0.000



T.V.A.
lei euro lei lei euro

0 0 0 0 0

1
Demontare piese înglobate 
echipamente existente

0 0 0 0 0

2 Demontare echipamente existente 0 0 0 0 0

3
Reabilitare mecanisme de 
acţionare echipamente

0 0 0 0 0

4 Confecţii metalice diverse 0 0 0 0 0

5 Protecţie anticorozivă 0 0 0 0 0

6 Probe 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 Piese înglobate stavilă cilindrică 0 0 0 0 0

2 Stavilă cilindrică 15,0x3,45 0 0 0 0 0

3
Piese înglobate stavilă plană dublă 
5,0x4,5

0 0 0 0 0

4 Stavilă plană dublă 5,0x4,5 0 0 0 0 0

5 Piese înglobate batardou 5,0x4,5 0 0 0 0 0

6 Batardou 5,0x4,5 0 0 0 0 0

7
Piese înglobate stavilă plană 
1,6x4,5

0 0 0 0 0

8 Stavilă plană 1,6x4,5 0 0 0 0 0

9 Grindă de manevră Md 1,6/1,6 0 0 0 0 0

10 Piese înglobate batardou 1,6x4,5 0 0 0 0 0

11 Batardou 1,6x4,5 0 0 0 0 0

12 Actionari electrice 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 Piese înglobate stavilă cilindrică 0 0 0 0 0

2 Stavilă cilindrică 15,0x3,45 0 0 0 0 0

3
Piese înglobate stavilă plană dublă 
5,0x4,5

0 0 0 0 0

4 Stavilă plană dublă 5,0x4,5 0 0 0 0 0

5 Piese înglobate batardou 5,0x4,5 0 0 0 0 0

6 Batardou 5,0x4,5 0 0 0 0 0

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI ‐ REABILITARE ECHIPAMENT HIDROMECANIC BARAJ

Anexa nr. 23 '

4.3 UTILAJE cu MONTAJ

1 € = 4,5337 lei / 31.01.2016
Valoare fără T.V.A. Valoare cu T.V.A.

4.1 CONSTRUCŢII şi INSTALAŢII

4.2 MONTAJ UTILAJ



7
Piese înglobate stavilă plană 
1,6x4,5

0 0 0 0 0

8 Stavilă plană 1,6x4,5 0 0 0 0 0

9 Grindă de manevră Md 1,6/1,6 0 0 0 0 0
10 Piese înglobate batardou 1,6x4,5 0 0 0 0 0
11 Batardou 1,6x4,5 0 0 0 0 0
12 Actionari electrice 0 0 0 0 0

Intocmit 

Ing. A. Dima



0 2 3 4

mc 710.50 0.00

to 1,705.20 0.00
mc 1,905.60 0.00
to 4,573.44 0.00

mp 996.00 0.00

buc. 4.00 0.00

mp 99.00 0.00

mp 277.20 0.00

mp 277.20 0.00

to 110.88 0.00

to 53.65 0.00

100 buc 46.32 0.00

100 ml 2.00 0.00

mp 100.80 0.00

mc 4,119.22 0.00

100 mc 41.19 0.00

mp 2,363.00 0.00

mp 2,363.00 0.00

to 9,656.24 0.00

mp 2,363.00 0.00

100 mp 23.63 0.00

to 43.94 0.00

ore 11.11 0.00

ore 11.11 0.00

to 43.94 0.00

ore 11.11 0.00

100 mp 3.20 0.00

ore 4,000.00 0.00

ore 4,500.00 0.00

m 500.00 0.00

mp 135.00 0.00

mp 50.00 0.00

1 EURO = 4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob.  4.1.7

NR. 
DEVIZ

DENUMIREA LUCRARII UM CANT.

PRET 
UNITAR  

(fara 
TVA)

VALOARE,  EXC
T V A

Foraje pt consolidare fundatie bara 0.00
TOTAL 4.1.1.  FARA TVA 0.000

Imprejmuire 0.00
Curatare si refacere vopsea 
structura metalica (pasarela

0.00
Podina din  lemn (scandura) 0.00

Batere palplanse metalice 0.00
Epuismente 0.00
Ore functionare macara 0.00

Incarcare palplanse in auto cu 
automacara 9 to din depozit la

0.00
Transport cu auto palplanse la 1 
km la locul de punere in opera

0.00
Descarcare palplanse din auto cu 
automacara 9 to la locul de

0.00

Finisare 0.00
Palplanse metalice 0.00
Descarcare palplanse cu 
automacara 9 to in depozitul

0.00

Pereu piatra - punere in opera 0.00
Transport piatra 100 km 0.00
Strat drenant 0.00

Anrocamente din piatra bruta - 
rizberma - procurare

0.00p
rizberma punere in opera 0.00
Pereu piatra - procurare 0.00

Ancore 16 mm 0.00
Etansare rosturi 0.00
Cofraje drepte 0.00

Moloane - punere in opera 0.00
Transport moloane - 20 km 0.00
Plasa sudata (armatura Ø 10) 0.00

Esafodaje schela 0.00
Refacere platforma dale 0.00
Moloane - procurare 0.00

p
avantradier, platforme batere 0.00
Transport betoane 20 km 0.00
Reabilitare betoane 0.00

Anex

LUCRARI HIDROTEHNICE - 4.1.7 

Demolare betoane 0.00
Transport beton demolat 1 km 0.00

S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehn
Sanmihaiul Roman, jud. Timis

MII LEI

1 5

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE
PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016



Ing. D. Zaiu

TVA 20 % 0.000

TOTAL 4.1.1.  CU T.V.A 0.000

Sef proiect



Proiectant: S.C. AQUAPROIECT S.A.

Nr. LUCRARI PROIECTATE U.M. CANTITATE
PRET 

UNITAR
PRET       

TOTAL
lei lei

0 1 2 3 4 6

1 Curatare zidarie de moloane
m2 520.00 0.00 0.00

2 Reparatii zidarie de moloane la fatade
m2 100.00 0.00 0.00

3 Desfacere invelitoare din placi ceramice
m2 60.00 0.00 0.00

3 Desfacere pardoseala existenta
m2 30.00 0.00 0.00

4 Demontare ingrijita usa si ferestre metalice
m2 20.00 0.00 0.00

5
Reabilitare sarpanta prin inlocuire elemente 
degradate m2 47.00 0.00 0.00

6
Invelitoare din tigla presata, inclusiv 
astereala, folie si accesorii m2 60.00 0.00 0.00

7
Curatare si reparatii tencuieli interioare la 
pereti m 95.00 0.00 0.00

8
Finisaj interior la pereti cu vopsitorie 
lavabila m2 95.00 0.00 0.00

9
Curatare si vopsitorie de protectie la 
confectii metalice m2 170.00 0.00 0.00

10 Pardoseala placi ceramice antiderapante
m2 30.00 0.00 0.00

11
Tamplarie metalica la usa si ferestre, 
inclusiv vopsitoria de protectie m2 20.00 0.00 0.00

12
Refacere instalatie electrica, inclusiv priza 
de pamant şi alimentarea cu energie

m 160.00 0.00 0.00

13 Refacere plarforma din dale
m2

20.00 0.00 0.00

14
Curatare, reparatii si vopsitorie de protectie 
la gard din fier forjat m 30.00 0.00 0.00

0.00

Anexa nr.24
"PUNEREA IN SIGURANTA A NODULUI 

HIDROTEHNIC SANMIHAIU ROMAN, 
JUDETUL TIMIS"

EVALUARE

OB 4.1.8. : REABILITARE CASA DE MANEVRA

Arh. M. Cioata

TOTAL

Intocmit

    



Proiectant: S.C. AQUAPROIECT S.A.

Nr. LUCRARI PROIECTATE U.M. CANTITATE
PRET 

UNITAR
lei

0 1 2 3 4

1
Curatare finisaj exterior si reparatii 
tencuiala existenta m2 270.00 0.00

2
Refacere finisaj exterior cu termosistem si 
tencuiala structurata m2 270.00 0.00

3
Inlocuire tamplarie exterioara (ferestre si 
usi) cu tmplarie lemn stratificat cu geam 
termoizolant inclusiv desfacere tamplarie

m2 28.20 0.00

4 Obloane lemn la ferestre m2 19.50 0.00

5
Inlocuire usi interioare din lemn inclusiv 
desfacere usi existente m2 19.80 0.00

6
Curatare finisaj interior parter la pereti si 
tavane si reparatii tencuiala existenta m2 615.00 0.00

7
Plafon suspendat gips carton la parter 
pentru micsorarea inaltimii m2 125.00 0.00

8
Refacere finisaj interior cu parter cu 
vopsitorie lavabila m2 565.00 0.00

9
Curatare finisaj interior subsol la pereti si 
tavane si reparatii tencuiala existenta m2 175.00 0.00

10
Protectie subsol  prin aplicare mortar 
hidroizolant la pereti m2 117.00 0.00

11
Compartimentare mansarda cu pereti usori 
din placi gips carton RF, 15 cm grosime, 
inclusiv izolatie vata minerala

m2 125.00 0.00

12
Termoizolatie cu saltele vata minerala pod 
si plafon mansarda m2 124.00 0.00

13 Plafon gips carton RF la mansarda m2 124.00 0.00

14
Finisaj pereti si tavan mansarda cu 
vopesele lavabile m2 315.00 0.00

15
Placaj faianta la grupuri sanitare si 
bucatarie m2 85.00 0.00

16
Pardoseala gresie inclusiv strat suport si 
desfacere pardoseala existenta m2 115.00 0.00

17
Pardoseala parchet inclusiv strat suport si 
desfacere pardoseala existenta m2 163.00 0.00

18
Reabilitare sarpanta de lemn pe scaune 
prin inlocuire elemente degradate m2 212.00 0.00

19
Invelitoare din tigla pe astereala, inclusiv 
accesorii si desfacere invelitoare existenta m2 270.00 0.00

"PUNEREA IN SIGURANTA
HIDROTEHNIC SANMIHA

JUDETUL TIMIS

EVALUARE

OB: REABILITARE CONSTRUCTII DE EXPLOATARE - ob. 4.1.9.

REABILITARE PICHET



20
Ferestre de mansarda tip Velux 1,00 x 
1,50 m

buc 4.00 0.00

21
Reparatii trepte scari acces subsol si 
mansarda si placare cu gresie

m 76.00 0.00

22 Reparatii sobe existente buc 4.00 0.00

23
Trotuar din beton inclusiv desfacere trotuar 
din caramida rostuita m2 67.00 0.00

24 Refacere instalatie electrica interioara m 400.00 0.00

25 Instalatii sanitare interioare buc 1.00 0.00

26 Instalatii termice interioare buc 1.00 0.00

1
Curatare finisaj exterior si reparatii 
tencuiala existenta m2 160.00 0.00

2
Refacere finisaj exterior cu termosistem si 
tencuiala structurata m2 160.00 0.00

3
Inlocuire tamplarie exterioara (ferestre si 
usi) cu tmplarie lemn stratificat cu geam 
termoizolant inclusiv desfacere tamplarie

m2 15.50 0.00

4 Obloane lemn la ferestre m2 9.20 0.00

5
Inlocuire usi interioare din lemn inclusiv 
desfacere usi existente m2 18.10 0.00

6
Curatare finisaj interior parter la pereti si 
tavane si reparatii tencuiala existenta m2 404.00 0.00

7
Refacere finisaj interior cu parter cu 
vopsitorie lavabila m2 328.00 0.00

8
Curatare finisaj interior subsol la pereti si 
tavane si reparatii tencuiala existenta m2 125.00 0.00

9
Protectie subsol  prin aplicare mortar 
hidroizolant la pereti m2 125.00 0.00

10
Compartimentare la grup sanitar cu pereti 
usori din placi gips carton , 10 cm grosime, 
inclusiv izolatie vata minerala

m2 13.00 0.00

11
Placaj faianta la grupuri sanitare si 
bucatarie m2 76.00 0.00

12
Pardoseala gresie inclusiv strat suport si 
desfacere pardoseala existenta m2 52.00 0.00

13
Pardoseala parchet inclusiv strat suport si 
desfacere pardoseala existenta m2 42.00 0.00

14
Reabilitare sarpanta de lemn pe scaune 
prin inlocuire elemente degradate m2 147.00 0.00

15
Invelitoare din tigla pe astereala, inclusiv 
accesorii si desfacere invelitoare existenta m2 180.00 0.00

16
Reparatii trepte scari acces subsol si pod 
si placare cu gresie

m 50.00 0.00

17 Reparatii sobe existente buc 2.00 0.00

TOTAL

REABILITARE CANTON DUBLU



18
Trotuar din beton inclusiv desfacere trotuar 
din caramida rostuita m2 52.00 0.00

19 Refacere instalatie electrica interioara m 260.00 0.00

20 Instalatii sanitare interioare buc 1.00 0.00

21 Instalatii termice interioare buc 1.00 0.00

1
Reabilitare anexe gospodaresti existente 
prin lucrari de igienizare (reparatii 
tencuieli, curatare fatade, vopsitorii)

m2 178.00 0.00

1

Constructie anexa cu functiunea de atelier 
si magazie, executata din zidarie de 
caramida de 25 cm grosime, cu acoperis 
de tip sarpanta cu invelioare din tigla, 
tencuiala structurata la fatada, tencuiala si 
vopsitorie lavabila la interior, pardoseala 
ciment sclivisit, tamplarie PVC

m2 66.00 0.00

1

Terasamente pentru platforme carosabile, 
alei pietonale şi spaţii verzi ( săpături, 
umpluturi, pregătiri platforme, transporturi 
auto) 

mc 510 0.00

2

Refacere fundaţie şi suprastructură 
platforme carosate (20 cm balast, 20 cm 
beton C25/30,, 4 cm Ba16), inclusiv 520 m 
borduri prefabricate din beton 20x25 cm 
pe fundaţie din beton 30x15 cm şi marcaje 
rutiere

mp 270 0.00

3
Refacere fundaţie şi suprastructură alei 
pietonale (10 cm balast, 8 cm beton 
C25/30, 4 cm Ba16)

mp 345 0.00

4
Refacere amenajare peisajistică, (20 cm 
pământ vegetal, însămînţare gazon şi 
udare)

mp 1120.000 0.00

5 Iluminat exterior perimetral m 200.00 0.00

6 Refacere imprejmuire existenta m 200.00 0.00

1 Instalaţii de alimentare cu energie electrică m 450 0.00

TOTAL

REABILITARE ANEXE GOSPODARESTI

TOTAL
ANEXA TEHNOLOGICA PROPUSA

TOTAL

AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE

TOTAL

SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS



2 Instalaţii de transmisie date m 400 0.00

3 Confecţii metalice mecano-zincate kg. 150 0.00

4 Elemente auxiliare sistemelor buc. 2 0.00

5 Tubulatură şi elemente de protecţie m 400 0.00

6 Protecţie atmosferică şi împământări m 80 0.00

7 Elemente instalaţii de telecontrol buc. 1 0.00

8 Protecţii specifice buc. 4 0.00

1

Terasamente pentru drum şi rigolă 
trapezoidală h=0,40 m, b=0,40m, B=1,60 
m ( săpături, umpluturi, pregătiri platforme, 
transporturi auto) 

mc 410 0.00

2
Refacere fundaţie şi suprastructură 
platforme carosate (20 cm balast, 20 cm 
beton C25/30, 4 cm Ba16, 10 cm balast pe 
acostamente), inclusiv marcaje rutiere

mp 950 0.00

1
Montaj şi PIF Elemente de supraveghere şi 
control

buc. 20 0.00

2 Montaj şi PIF elemente de conversia datelor buc. 2 0.00

3 Montaj şi PIF elemente auxiliare buc. 20 0.00

1 Centrala termica buc 1.00 0.00

2 Ministatie de epurare monobloc buc 1.00 0.00

1
Procurare Elemente de supraveghere şi 
control

buc. 20 0.00

2 Procurare elemente de conversia datelor buc. 2 0.00

3 Procurare elemente auxiliare buc. 20 0.00

1 Dotari mobilier si PSI buc 1.00 0.00

2
Dotari sistem  de televiziune cu circuit 
inchis

buc 1.00 0.00

MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC

TOTAL
REFACERE DRUM DE ACCES DIN DJ (MAL STANG)

TOTAL
TOTAL   - CONSTRUCTII SI INSTALATII

SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS

TOTAL
UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ

TOTAL
SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS

TOTAL
TOTAL - UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

DOTARI

TOTAL



   Ing. D. Cristea

Intocmit

Arh. M. Cioata



MII EURO

0 2 3 4 6

100 mp 18 0.00 0.00

100 mc 44.45 0.00 0.00

mc 800.00 0.00 0.00

to 1,920.00 0.00 0.00

mc 500.00 0.00 0.00

to 1,200.00 0.00 0.00

to 7,555.65 0.00 0.00
100 mp 4.80 0.00 0.00

ore 20.00
0.00

0.00

to 65.90
0.00

0.00

ore 20.00
0.00

0.00

100 mp 4.80 0.00 0.00

0.000
0.000
0.000

S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic 
Sanmihaiul Roman, jud. Timis

VALOARE,  
EXCLUSIV T.V.A.     

MII LEI

0.000
Total lucrari hidrotehnice (fara T.V.A.)

T.V.A.

Batere palplanse metalice

Transport betoane 20 km

Transport cu auto palplanse la 1 km 
la locul de punere in opera

Extragere palplanse
Incarcare palplanse in auto cu 
automacara 9 to din depozit la locul 
de punere in opera

PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016

0.00

Betoane  platforme batere palplanse, 

0.00
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Anexa nr. 26

DENUMIREA LUCRARII UM

1 EURO = 4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob. 4.1.10

NR. 
DEVIZ

CANT.
PRET 

UNITAR   
(fara TVA)

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE

Punere la uscat ecluza

Transport 1 km

Exc. sub nivel apa descarcat in 
depozit

LUCRARI HIDROTEHNICE - 4.1.10- Faza 3

0.00

0.00

Degajare teren batardou existent 0.00

Ing. D. Zaiu

0.00

0.000

Sef proiect

0.000Total lucrari hidrotehnice (cu T.V.A.)

Descarcare palplanse din auto cu 
automacara 9 to la locul de punere in 
opera

0.00

0.00

0.00

0.00

Demolare betoane

Transport beton demolat 1 km

0.00

0.00



unitară totală

1

1.1
Terasamente pentru drum ( săpături, umpluturi, 
pregătiri platforme, transporturi auto) 

mc 270 0.00 0

1.2
Refacere fundaţie şi suprastructură drum (20 cm 
balast, 10 cm macadam)

mp 830 0.00 0

0

Anexa nr.27

Intocmit

Ing. P. Ghindaru

REFACERE DRUM  MAL DREAPTA - L = 235 m, lp=5,00m, lc=3,50 m

LUCRĂRI  DE  CONSTRUCŢII

TOTAL REFACERE DRUM DE ACCES 

NH SÂNMIHAIU ROMÂNESC

REFACERE DRUM MAL DREAPTA 

U.M. Cant.

Ob. 4.1.11 - Lista cu cantităţile de lucrări 

Valoare ( lei )Nr.
crt.

Descrierea lucrării



T.V.A.
lei euro lei lei euro

0 0 0 0 0

1
Demontare piese înglobate 
echipamente existente

0 0 0 0 0

2
Demontare echipamente 
existente

0 0 0 0 0

3 Confecţii metalice diverse 0 0 0 0 0

4 Protecţie anticorozivă 0 0 0 0 0

5 Probe 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 Piese înglobate porţi buscate 0 0 0 0 0

2 Poartă buscată amonte 0 0 0 0 0

3 Poartă buscată aval 0 0 0 0 0

4 Mecanisme acţionare porţi 0 0 0 0 0

5 Piese înglobate vane plane 0 0 0 0 0

6 Vane plane 0,85x1,225 0 0 0 0 0

7 Batardou 0,85x1,225 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 Piese înglobate porţi buscate 0 0 0 0 0

2 Poartă buscată amonte 0 0 0 0 0

3 Poartă buscată aval 0 0 0 0 0

4
Mecanisme acţionare porţi si 
piese mecanice

0 0 0 0 0

5 Piese înglobate vane plane 0 0 0 0 0

6 Vane plane 0,85x1,225 0 0 0 0 0

7 Batardou 0,85x1,225 0 0 0 0 0

Intocmit
Ing. A. Dima

4.2 MONTAJ UTILAJ

4.1 CONSTRUCŢII şi 
INSTALAŢII

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI ‐ REABILITARE ECHIPAMENT HIDROMECANIC ‐ ECLUZA

Anexa nr. 28'

1 € = 4,5337 lei / 31.01.2016
Valoare fără T.V.A. Valoare cu T.V.A.

4.3 UTILAJE cu MONTAJ



MII EURO

0 2 3 4 6

1 100 mp 20 0.000 0.000

2
100 mc 60 0.000 0.000

3 to 9600 0.000 0.000
4 100 mc 60 0.000 0.00
5 100 mc 1.80 0.000 0.00

6 to 432.00 0.000 0.00

7 mc 412.80 0.000 0.00

8 to 24.77 0.000 0.00

9 to 990.72 0.000 0.00

10 mp 600.00 0.000 0.00

11 mp 380.00 0.000 0.00

12 buc 4.00 0.000 0.00

13 buc 1.00 0.000 0.00

14 mp 702.00 0.000 0.00

15 mp 702.00 0.000 0.00

16 to 280.80 0.000 0.00

17 100 ml 0.40 0.000 0.00

18 mp 70.00 0.000 0.00

19 to 768.00 0.000 0.00

20 ore 1,500.00 0.000 0.00

21 ore 1,500.00 0.000 0.00

22 mp 960.00 0.000 0.00

23 mp 1,200.00 0.000 0.00

24 mp 960.00 0.000 0.00

25 100 mp 9.60 0.000 0.00

0.000

0.000

0.000

Sef proiect

Ing. D. Zaiu

0.000

0.000

TOTAL 4.1.1.  CU T.V.A

Epuismente

0.000

0.000

0.000

0.000

Transport moloane - 20 km

TVA 20 %

Ore functionare macara

TOTAL 4.1.1.  FARA TVA

Pereu - punere in opera 

Finisare

Pereu - procurare

Transport piatra 100 km

Refacere platforma dale 0.000

0.000

Strat drenant 0.000

Esafodaje schele

Estacada imbarcare - debarcare 0.000

0.000

0.000

Reabilitare betoane 0.000

Transport betoane 20 km 0.000

Transport beton demolat 1 km 0.000

Armatura 0.000

0.000

0.000

0.000

Exc. sub nivel apa descarcat in 
depozit

Transport 4 km

Amenajare depozit

VALOARE,  
EXCLUSIV T.V.A.     

MII LEI

51

Ob.4.1.1. Reparatii ecluza

Beton (echipamente hidro) 0.000

Degajare teren amonte - aval

0.000

LUCRARI HIDROTEHNICE - 4.1.12

Demolare betoane 0.000

Anexa nr. 28

DENUMIREA LUCRARII UM

1 EURO = 4,5337 LEI la 31.01. 2016 - Ob. 4.1.12

NR. 
DEVIZ

CANT.
PRET 

UNITAR   
(fara TVA)

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI SI A PRETURILOR UNITARE
PENTRU LUCRARILE DE C+M - PRETURI 31.01.2016

S.C. AQUAPROIECT S.A.

Punere in siguranta a nodului hidrotehnic 
Sanmihaiul Roman, jud. Timid

0.000

0.000

0.000

0.000

Cofraje drepte 0.000

Etansare rosturi 0.000

Moloane - procurare

Moloane - punere in opera



Proiectant: S.C. AQUAPROIECT S.A.

Nr. LUCRARI PROIECTATE U.M. CANTITATE
PRET 

UNITAR
lei

0 2 3 4 5

1 Degajare teren 100 mp 72.00 0.00
2 Incarcare si descarcare material lemnos to 3.60 0.00
3 Transport material lemnos la 1 km to 3.60 0.00
4 Excavatii strat vegetal 100 mc 360.00 0.00
5 Strat drenant mp 7,200.00 0.00
6 Geotextil mp 7,200.00 0.00
7 Pereu piatra - procurare mp 7,200.00 0.00
8 Pereu piatra - punere in opera mp 7,200.00 0.00
9 Transport piatra 100 km to 4,320.00 0.00

10 Beton grinda mc 900.00 0.00
11 Armatura to 36.00 0.00

12
Terasamente pentru alei pietonale şi spaţii 
verzi ( săpături, umpluturi, pregătiri 
platforme, transporturi auto) 

mc 2,420.00 0.00

13
(15cm balast, 10 cm beton C25/30 
amprentat, inclusiv 1860 m borduri 
prefabricate din beton15x25 cm pe fundaţie 

mp 1,450.00 0.00

14
Refacere amenajare peisajistică, (20 cm 
pământ vegetal, însămînţare gazon, 400 
arbori, 300 arbuşti şi udare)

mp 6,850.00 0.00

15
Iluminat loc de agrement

buc 50.00 0.00

16 Imprejmuire de protectie m 1,100.00 0.00

1 Banci de lemn pe schelet metalic buc 85.00 0.00
2 Cosuri de gunoi de lemn buc 40.00 0.00

"PUNEREA IN SIGUR
NODULUI HIDROTEHNIC 

ROMAN, JUDETUL T

EVALUARE

Ob.4.1.13: LUCRARI DE PEISAGISTICA

LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL

DOTARI

TOTAL

TOTAL AMENAJARE LOC DE AGREMENT IN INSULA



TVA 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

0 2 3 4 5 6

1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

2

3

4

5

6

7

8

0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

9

10

11

12

0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Sef proiect,

Ing. D. Zaiu

DEVIZUL

In mii lei/mii euro la cursul de 4,5337  lei/euro din data de 31.01.2016

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 

Nr.                

crt.

OB. 1.2.  AMENAJAREA TERENULUI  

Instalaţii sanitare

Instalaţii de încălzire, ventilare, 

climatizare, PSI, radio-tv, internet

Instalaţii de alimentare cu gaze naturale

ANEXA NR. 4

 I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

II MONTAJ

 Cheltuieli pe categoria de lucrări
Valoarea fara  TVA

Valoare (inclusiv 

TVA)

Terasamente

Construcţii

Izolaţii

Instalaţii electrice

1

Total III

III PROCURARE

Utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări

Instalaţii de comunicaţii

Total I

Montaj utilaje şi echipamente 

tehnologice

Total lI



TVA 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

0 2 3 4 5 6

1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2

3

4

5

6

7

8

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

9

10

11

12

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1

Total III

III PROCURARE

Utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări

Instalaţii de comunicaţii

Total I

Montaj utilaje şi echipamente 

tehnologice

Total lI

ANEXA NR. 5

 I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

II MONTAJ

 Cheltuieli pe categoria de lucrări
Valoarea fara  TVA

Valoare 

(inclusiv TVA)

Terasamente

Construcţii

Izolaţii

Instalaţii electrice

Sef proiect,

Ing. D. Zaiu

DEVIZUL

In mii lei/mii euro la cursul de 4,5337  lei/euro din data de 31.01.2016

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 

Nr.                

crt.

OB. 1.3.  AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 

Instalaţii sanitare

Instalaţii de încălzire, ventilare, 

climatizare, PSI, radio-tv, internet

Instalaţii de alimentare cu gaze nat.



TVA 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

0 2 3 4 5 6

1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2

3

4

5

6

7

8

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

9

10

11

12

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Instalaţii de alimentare cu gaze nat.

Izolaţii

Ob.2.2. Stramutari LEA si linii telefonice - 35.894 mii lei

Sef proiect,

Ing. D. Zaiu

DEVIZUL

In mii lei/mii euro la cursul de 4,5337  lei/euro din data de 31.01.2016

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 

Nr.                

crt.

OB. 2.1.  Cheltuieli pentru utilitati necesare obiectivului

Instalaţii sanitare

Instalaţii de încălzire, ventilare, 

climatizare, PSI, radio-tv, internet

Montaj utilaje şi echipamente 

tehnologice

ANEXA NR. 6

 I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

II MONTAJ

 Cheltuieli pe categoria de lucrări
Valoarea fara  TVA

Valoare 

(inclusiv TVA)

Terasamente

Construcţii

Total lI

Instalaţii electrice

1

Total III

III PROCURARE

Utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări

Instalaţii de comunicaţii

Total I





SC AQUAPROIECT SA

TVA

Nr. Denumirea capitolelor şi 

crt. subcapitolelor de cheltuieli  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Terasamente - - - - -

2

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de 

rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, 

compartimentări, finisaje,post transformare 

1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolaţii - - - - -

4 Instalaţii electrice - - - - -

5 Instalaţii sanitare - - - - -

6
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, 

radio - tv, internet - - - - -

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - - - - -

8 Instalaţii de telecomunicaţii - - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- - - - -

Montaj utilaje instalatii electrice - - - - -

- - - - -

- - - - -

Utilaje şi echipamente tehnologice ptr.inst el. - - - - -

Utilaje şi echipamente de transport - - - - -

Dotări - - - - -
- - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Intocmit, 

III. PROCURARE

Ob. 4.1.4.   Demolari lucrari proiectate

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

TOTAL I

Ing. D. Zaiu

ANEXA NR. 7

II. MONTAJ

TOTAL II

TOTAL III

Capitolul 4

în mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)



SC AQUAPROIECT SA

TVA

Nr. Denumirea capitolelor şi 

crt. subcapitolelor de cheltuieli  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Terasamente - - - - -

2

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de 

rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, 

compartimentări, finisaje,post transformare 

1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolaţii - - - - -

4 Instalaţii electrice - - - - -

5 Instalaţii sanitare - - - - -

6
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, 

radio - tv, internet - - - - -

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - - - - -

8 Instalaţii de telecomunicaţii - - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- - - - -

Montaj utilaje instalatii electrice - - - - -

- - - - -

- - - - -

Utilaje şi echipamente tehnologice ptr.inst el. - - - - -

Utilaje şi echipamente de transport - - - - -

Dotări - - - - -
- - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Intocmit, 

Ing. P. Ghindaru

ANEXA NR. 8

II. MONTAJ

TOTAL II

TOTAL III

Capitolul 4

în mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

III. PROCURARE

Ob. 4.1.5.   Drumuri acces si platforme

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

TOTAL I



SC AQUAPROIECT SA

TVA

Nr. Denumirea capitolelor şi 

crt. subcapitolelor de cheltuieli  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de 

rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, 

compartimentări, finisaje,post transformare 

1x63kVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolaţii - - - - -

4 Instalaţii electrice - - - - -

5 Instalaţii sanitare - - - - -

6
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, 

radio - tv, internet - - - - -

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - - - - -

8 Instalaţii de telecomunicaţii - - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- - - - -

Montaj utilaje instalatii electrice - - - - -

- - - - -

- - - - -

Utilaje şi echipamente tehnologice ptr.inst el. - - - - -

Utilaje şi echipamente de transport - - - - -

Dotări - - - - -
- - - - -

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sef proiect

Ing. D. Zaiu

ANEXA NR. 9

II. MONTAJ

TOTAL II

TOTAL III

Capitolul 4

în mii lei/mii euro la cursul 4,5337 lei/euro din data de 31.01.2016

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

III. PROCURARE

Ob. 4.1.6.   Lucrari preliminare

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

TOTAL I
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